

H O T Ă R Ă R E A nr. 46  
din 22 noiembrie 2019

Privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico - economici în cadrul proiectului MODERNIZARE ARTERE RUTIERE ÎN COMUNA SÂG, JUDEȚUL SĂLAJ în conformitate cu Dispoziția de santier nr. 1/2019 și documentația tehnică de suplimentare a indicatorilor tehnico - economici, de aprobare a valorii cheltuielilor de cofinanțare care vor fi suportate din bugetul local al comunei Sâg, precum și de modificare a HCL Sâg nr. 28 – 29/31 august 2018 și a HCL Sâg nr. 13/15 martie 2019

Consiliul Local al Comunei Sâg, județul Sălaj, întrunit în ședință ordinară din data de 22 noiembrie 2019;

**- Luând act de:**

- Referatul de aprobare al primarului comunei Sâg nr.5996 din 15 noiembrie 2019 privind necesitatea adoptării prezentei hotărâri ;
- Raportul de specialitate al compartimentului de achiziții publice nr. 5997 din 15 noiembrie 2019;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru dezvoltare economică și socială, amenajarea teritoriului și urbanism a Consiliului Local;
- Hotărârea Consiliului Local Sâg nr. 11/27.02.2017 privind aprobarea documentației tehnico – economice reactualizată a obiectivului: MODERNIZARE ARTERE RUTIERE ÎN COMUNA SÂG, JUDEȚUL SĂLAJ;
- Hotărârea Consiliului Local Sâg nr. 28/31.07.2017 privind aprobarea cofinanțării realizării obiectivului de investiții: MODERNIZARE ARTERE RUTIERE ÎN COMUNA SÂG, JUDEȚUL SĂLAJ;
- Hotărârea Consiliului Local Sâg nr. 13/15.03.2019 privind aprobarea actualizării valorii din bugetul proiectului și a valorii cheltuielilor de cofinanțare care vor fi suportate din bugetul local al comunei Sâg în cadrul proiectului MODERNIZARE ARTERE RUTIERE ÎN COMUNA SÂG, JUDEȚUL SĂLAJ ca urmare a actualizării valorii contractului de lucrări, precum și de modificare a HCL Sâg nr. 28 – 29/31 august 2018;
- Instrucțiunea Președintelui ANAP nr. 1/2019 pentru modificarea Instrucțiunii președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 296 din 17 aprilie 2019.
- Documentația tehnică pentru lucrările suplimentare ce vor fi executate în cadrul proiectului MODERNIZARE ARTERE RUTIERE ÎN COMUNA SÂG, JUDEȚUL SĂLAJ elaborată de către elaboratorul proiectului tehnic al obiectivului, S.C. CONCRET DESIGN S.R.L., în cadrul proiectului MODERNIZARE ARTERE RUTIERE ÎN COMUNA SÂG, JUDEȚUL SĂLAJ, prin care se cuprinde în cadrul proiectului lucrări suplimentare față de proiectul inițial;
- Dispoziția de santier nr. 1/2019 întocmită de către elaboratorul proiectului tehnic, S.C. CONCRET DESIGN S.R.L., Planșele desenate, Notele de renunțare la anumite categorii de lucrări și Notele de comanda suplimentară pentru lucrări suplimentare, în cadrul proiectului MODERNIZARE ARTERE RUTIERE ÎN COMUNA SÂG, JUDEȚUL SĂLAJ;
- prevederile contractului de finanțare semnat cu MDRAPFN nr. 1425/03.10.2017 (înregistrare MDRAPFE) și nr. 6212/16.10.2017 (înregistrare Comuna Sâg), pentru acordarea finanțării proiectului MODERNIZARE ARTERE RUTIERE ÎN COMUNA SÂG, JUDEȚUL SĂLAJ în cadrul Programului național de dezvoltare locală;

- prevederile art. 11 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 5 lit. (e), art. 6 alin. (4), art. 8, și art. 12 alin. (4), (5) și (6) și art. 17 alin. (1) din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

- prevederile art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

- prevederile art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

- prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) litera (b) și alin. (4) lit. (d) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

### **CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂG adoptă prezenta hotărâre:**

**Art.1.** Se aprobă modificările tehnice față de proiectul tehnic de execuție, ca urmare a necesității renunțării la unele categorii de lucrări și executării unor lucrări suplimentare, prevăzute în Dispoziția de șantier nr. 1/2019, Notele de renunțare, Notele de comandă suplimentară și documentația tehnică pentru lucrările suplimentare, întocmite de către proiectantul lucrării, S.C. CONCRET DESIGN S.R.L., ce constituie **Anexa nr. 1** la prezenta hotărâre care face parte din prezenta hotărâre, în cadrul proiectului MODERNIZARE ARTERE RUTIERE ÎN COMUNA SÂG, proiect finanțat în condițiile Programului de dezvoltare locală - subprogramul "Modernizarea satului românesc", instituit prin OUG nr. 28/2013 și coordonat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

**Art. 2.** Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico - economici în cadrul proiectului MODERNIZARE ARTERE RUTIERE ÎN COMUNA SÂG, JUDEȚUL SĂLAJ în conformitate cu Dispoziția de șantier nr. 1/2019, documentația tehnică de suplimentare a indicatorilor tehnico - economici și a devizului general actualizat.

**Art. 3.** Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sâg nr. 13/15.03.2019 privind aprobarea actualizării valorii din bugetul proiectului și a valorii cheltuielilor de cofinanțare care vor fi suportate din bugetul local al comunei Sâg în cadrul proiectului MODERNIZARE ARTERE RUTIERE ÎN COMUNA SÂG, JUDEȚUL SĂLAJ ca urmare a actualizării valorii contractului de lucrări, precum și de modificare a HCL Sâg nr. 28 - 29/31 august 2018, în baza informațiilor din Dispoziția de șantier nr. 1/2019, Notele de renunțare, Notele de comandă suplimentară și documentația tehnică pentru lucrările suplimentare, întocmite de către proiectantul lucrării, S.C. CONCRET DESIGN S.R.L., în conformitate cu informațiile prevăzute în **Anexa nr. 1** la prezenta hotărâre.

**Art. 4.** Se aprobă actualizarea valorii din bugetul proiectului: MODERNIZARE ARTERE RUTIERE ÎN COMUNA SÂG", proiect finanțat în condițiile Programului de dezvoltare locală - subprogramul "Modernizarea satului românesc", instituit prin OUG nr. 28/2013 și coordonat de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, ca efect al modificării valorii contractului de lucrări nr. 3345 din data de 17.05.2018 în conformitate cu prevederile Instrucțiunii ANAP nr. 1/2019 de modificare a Instrucțiunii ANAP nr. 2/2018 și a modificării indicatorilor tehnico - economici, precum și modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sâg nr. 13 din data de 15.03.2019, de aprobare a valorii bugetul actualizat în

cadrul proiectului MODERNIZARE ARTERE RUTIERE ÎN COMUNA SÂG, JUDEȚUL SĂLAJ, la valoarea de **8.595.585,73 lei (inclusiv TVA)**, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, care înlocuiește Anexa nr. 1 la HCL Sâg nr. 13 din data de 15.03.2019, și care cuprinde următoarele:

a) – cheltuieli finanțate din bugetul de stat, prin MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE, în suma de **8.255.118,63 lei (inclusiv TVA)**;

b) – cheltuieli finanțate din bugetul local al COMUNEI SÂG, în suma de **340.467,10 lei (inclusiv TVA)**.

**Art.5.** Se aprobă finanțarea cheltuielilor, ce reprezintă cofinanțare în cadrul proiectului MODERNIZARE ARTERE RUTIERE ÎN COMUNA SÂG, JUDEȚUL SĂLAJ, care vor fi suportate din bugetul local al comunei Sâg, în suma totală de **340.467,10 lei (inclusiv TVA)**, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

**Art.6.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei SÂG, domnul Bontșe Florian.


**Art.7.** Hotărârea se comunică cu:

- Instituția Prefectului – Județul Sălaj;
- Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;
- Compartimentul financiar-contabil
- Primarul comunei Sâg;
- Publicat pe site: [www.primariasig.ro](http://www.primariasig.ro);
- Dosar hotărâri;
- Dosarul ședinței.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Țirle Leontin



CONTRASEMNEAZĂ,  
Moga Floare -secretar general



*Anexa nr. 1 la HCL  
nr. HG/22.10.2019*

**DISPOZIȚIE DE ȘANTIER NR. 1**  
**din data de 20.09.2019**



Prezenta dispoziție de șantier se emite în urma analizei în teren împreună cu factorii implicați beneficiar-diriginte de șantier-proiectant-executant a executiei lucrărilor la obiectivul de investiție: „**MODERNIZARE ARTERE RUTIERE ÎN COMUNA SĂG, JUDEȚUL SĂLAJ**”.

Comuna Săg în calitate de beneficiar a investiției a solicitat proiectantului întocmirea documentației tehnico-economice pentru suplimentarea arterelor rutiere în comuna Săg supuse modernizării cu o lungime totală de 2074m, reprezentând străzi în localitățile: Sirbi 1004m, Tusa 400m și localitatea Mal 670m.

Documentația tehnico-economică pentru suplimentarea lungimii rețelei de străzi spre supuse modernizării a constituit proiect nr. 1/2018-S elaborat în anul 2019 fiind realizat cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Intenția beneficiarului privind modernizarea arterelor rutiere din extinderea la proiectul inițial-reprezentând suplimentare artere rutiere însumând 2074m este aceea a executiei lor și a decontării din cadrul investiției inițiale aprobate prin posibilitatea accesării capitolului de lucrări diverse și neprevăzute ce se execută în teren.

La analiza în teren a stadiului de execuție al lucrărilor ce se execută la străzile cuprinse în cadrul proiectului inițial s-a constatat că datorită condițiilor locale din teren pe unele străzi nu se poate executa carosabilul la lățimea prevăzută în proiect, respectiv pe unele străzi nu se poate realiza acostamentul în lățime de 0,50m, iar pe alte străzi s-a impus reconformarea santurilor în funcție de situația reală din teren în sensul că unele santuri din pământ s-au impus să fie realizate din beton, iar în alte zone cele prevăzute din beton au fost executate din pământ.

În acest context au fost analizate străzile pe care sunt necesare lucrări suplimentare și străzile pe care se impune renunțarea la o serie de lucrări, pe baza de măsurători reale a cantităților de lucrări real executate.

În acest context emitem dispoziția de șantier pentru:

1). Lucrări la care se renunță pe străzi și categorii de lucrări astfel:

Localitatea Mal:

- str. Brejeasca Scurta – imbracaminte asfaltică BAD20 202.65mp;
- str. Brejeasca – macadam 592.57mp; imbracaminte asfaltică BAD20 222.87mp;
- str. Valeni - macadam 231.30mp; imbracaminte asfaltică BAD20 248.42mp; imbracaminte asfaltică BA16 210.27mp;
- str. Costineasca- macadam 1217.01mp; imbracaminte asfaltică BAD20 1914.66mp; imbracaminte asfaltică BA16 1728.76mp;

- str. Hulubeasca- piatra sparta 38.53mp; imbracaminte asfaltica BAD20 112.39mp;

Localitatea Sirbi:

- str. Tusanului- imbracaminte asfaltica BAD20 847.55mp;

- str. Lazurele- imbracaminte asfaltica BAD20 146.30mp;

- str. Butulesti- macadam 143.65mp; imbracaminte asfaltica BAD20 674.93mp;

Localitatea Tusa:

- str. Drum Vechi- imbracaminte asfaltica BAD20 721.20mp;

imbracaminte asfaltica BA16 508.90mp;

- str. Morii- macadam 896.90mp; imbracaminte asfaltica BAD20 1546.20mp;

imbracaminte asfaltica BA16 1259.45mp;

Organizarea de santier -integral.

2). Lucrari suplimentare pe strazi si categorii de lucrari astfel:

Localitatea Mal:

- str. Brejeasca –36.71 mc piatra sparta;

- str. Valeni – 14.63 mc piatra sparta;

- str. Costineasca– 104.45 mc piatra sparta; 993 m sant pereat;

- str. Hulubeasca- 846 m sant pereat;

Localitatea Tusa:

- str. Morii- platforma de incrucisare 100mp;

3). Se notifica strazile ce insumeaza 2074m din cadrul proiectului: „**MODERNIZARE ARTERE RUTIERE IN COMUNA SIG-SUPLIMENTARE LUNGIME STRAZI**” ce constituie

documentatia tehnico-economica, distincte fata de primul proiect astfel:

<b>LOCALITATEA SIRBI:</b>	<b>Ltotal = 1.004 m</b>
- Strada Ses	L= 100 m
- Strada Vale	L= 60 m
- Strada Butulesti	L= 644 m
- Strada Todesti	L= 200 m
<b>LOCALITATEA TUSA:</b>	<b>Ltotal= 400 m</b>
- Strada Pe Sub Deal	L= 400 m
<b>LOCALITATEA MAL:</b>	<b>Ltotal = 670 m</b>
- Strada Mal 2	L= 670 m

Pe baza celor mai sus prezentate in calitate de proiectant depunem anexat:

1). Antemasuratoare –Lista de cantitati de lucrari NR- NCS pe categorii de lucrari;

2). Antemasuratoare –Lista de cantitati de lucrari pe devize si categorii de lucrari pentru investitia „**MODERNIZARE ARTERE RUTIERE IN COMUNA SIG-SUPLIMENTARE LUNGIME STRAZI**”.

Nota: Pentru cantitatile de lucrari mai sus prezentate – se vor prezenta de catre executant devize de lucrari care vor fi supuse spre aprobarea si analiza beneficiarului.

Beneficiar,

*[Signature]*



Proiectant,

*[Signature]*



Diriginte de șantier,



Executant,



Consultant: S.C. PEM CONSULTANTA SI ASITENTA S.R.L.  
Beneficiar: COMUNA SÂG

### DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție

### „MODERNIZARE ARTERE RUTIERE ÎN COMUNA SÂG, JUDEȚUL SĂLAJ”

mii lei/mii euro la cursul BCE 4,5366 din data de 24.06.2016 19%

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de lucrări	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii Lei	Mii Euro	Mii Lei	Mii Lei	Mii Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>						
1.1	Obținerea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Amenajarea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Amenajări pentru protecția mediului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b>						
2.1	Chelt. pt asig. utilităților necesare obiectivului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>						
3.1	Studii de teren	17,82727	3,92965	3,82510	21,65237	4,77282
3.2	Taxe pt obținerea de avize, acorduri și autorizații	3,14431	0,69310	0,00000	3,14431	0,69310
3.3	Proiectare și inginerie	177,97328	39,23054	33,03992	211,01320	46,51451
3.3.1	Elaborarea tuturor fazelor de proiectare	148,72000	32,78226	27,48180	176,20180	38,84106
3.3.1.a	Studiu de fezabilitate	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.3.1.b	Studiu de fezabilitate	65,00000	14,32791	13,00000	78,00000	17,19349
3.3.1.c	Proiect tehnic și Detalii de execuție	76,22000	16,80113	14,48180	90,70180	19,99334
3.3.1.e	Verificarea tehnică a proiectării	7,50000	1,65322	0,00000	7,50000	1,65322
3.3.2	Documentații pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor	21,76000	4,79654	4,13440	25,89440	5,70789
3.3.3	Expertiză tehnică	7,49328	1,65174	1,42372	8,91700	1,96557
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	22,00000	4,84945	4,18000	26,18000	5,77084
3.5	Consultanță	50,00000	11,02147	9,50000	59,50000	13,11455
3.5.1	Consultanță la întocmirea cererii de finanțare	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.5.2	Consultanță în domeniul managementului investiției	50,00000	11,02147	9,50000	59,50000	13,11555
3.6	Asistență tehnică	58,00000	12,78490	11,02000	69,02000	15,21404
3.6.1	Dirigenție de șantier	50,00000	11,02147	9,50000	59,50000	13,11555
3.6.2	Asistență tehnică din partea proiectantului	8,00000	1,76344	1,52000	9,52000	2,09849
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>328,94486</b>	<b>72,50912</b>	<b>61,56503</b>	<b>390,50989</b>	<b>86,07986</b>
<b>CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>						
4.1	<b>Construcții și instalații</b>	<b>6732,12723</b>	<b>1483,95874</b>	<b>1279,10417</b>	<b>8011,23140</b>	<b>1765,91090</b>
4.1.1	Obiect 1 Strada Brejeasca Scurta-localitatea Mal	51,98551	11,45913	9,87725	61,86276	13,63637
4.1.2	Obiect 2 Strada Brejeasca - localitatea Mal	573,87770	126,49952	109,03676	682,91446	150,53442
4.1.3	Obiect 3 Strada Valeni- localitatea Mal	67,33509	14,84263	12,79367	80,12876	17,66273
4.1.4	Obiect 4 Strada Costineasca Scurta-localitatea Mal	23,61963	5,20646	4,48773	28,10736	6,19569
4.1.5	Obiect 5 Strada Costineasca- localitatea Mal	500,57017	110,34038	95,10833	595,67850	131,30505
4.1.6	Obiect 6 Strada Hulubaneasca-localitatea Mal	329,15405	72,55523	62,53927	391,69332	86,34072
4.1.7	Obiect 7 DC 84	961,54999	211,95388	182,69450	1144,24449	252,22512

4.1.8	Obiect 8 Strada Tusanului- localitatea Sirbi	766,28153	168,91098	145,59349	911,87502	201,00406
4.1.9	Obiect 9 Strada Lazurele - localitatea Sirbi	312,08723	68,79320	59,29657	371,38380	81,86391
4.1.10	Obiect 10 Strada Butulesti- localitatea Sirbi	727,83729	160,43673	138,28909	866,12638	190,91971
4.1.11	Obiect 11 Strada Lazurele - localitatea Tusa	301,41946	66,44171	57,26970	358,68916	79,06563
4.1.12	Obiect 12 Strada Drum Vechi - localitatea Tusa	701,08713	154,54021	133,20655	834,29368	183,90285
4.1.13	Obiect 13 Strada Morii - localitatea Tusa	820,00344	180,75286	155,80065	975,80409	215,09591
4.1.14	Obiect 15 Strada Ses - NCS	30,03372	6,620	5,706	35,740	7,878
4.1.15	Obiect 16 Strada Vale - NCS	15,99393	3,526	3,039	19,033	4,195
4.1.16	Obiect 17 Strada Butulesti 644 ml - NCS	191,93016	42,307	36,467	228,397	50,345
4.1.17	Obiect 18 Strada Todesti - NCS	61,29510	13,511	11,646	72,941	16,078
4.1.18	Obiect 19 Strada Pe Sub Deal - NCS	126,19037	27,816	23,976	150,167	33,101
4.1.19	Obiect 20 Strada Mal 2 - NCS	169,87573	37,446	32,276	202,152	44,560
4.2	<b>Montaj utilaje tehnologice</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
4.3	<b>Utilaje, echip. tehnolog. și funcționale cu montaj</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
4.4	<b>Utilaje fără montaj și echipamente de transport</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
4.5	<b>Dotări</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
4.6	<b>Active necorporale</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>6732,12723</b>	<b>1483,95874</b>	<b>1279,10417</b>	<b>8011,23140</b>	<b>1765,91090</b>
<b>CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli</b>						
5.1	<b>Organizare de șantier</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
5.1.1	Constr. și instalații afer. organizării de șar	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.2	Comisioane, cote legale, taxe, cost credit	74,05341	16,32355	0,00000	74,05341	16,32355
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	100,66473	22,18947	19,12630	119,79103	26,40446
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>174,71814</b>	<b>38,51301</b>	<b>19,12630</b>	<b>193,84444</b>	<b>42,72801</b>
<b>CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar</b>						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2	Probe tehnologice și teste	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7235,79023</b>	<b>1594,98087</b>	<b>1359,79550</b>	<b>8595,58573</b>	<b>1894,71977</b>
<b>Din care C + M</b>		<b>6732,12723</b>	<b>1483,95874</b>	<b>1279,10417</b>	<b>8011,23140</b>	<b>1765,91090</b>

Beneficiar  
Comuna Sâg  
Primar: ing. Bonțe Florian

*[Signature]*



Consultant:  
S.C. PEM CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ S.R.L.  
Pestean Nicolae Sebastian





**DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT**

al obiectivului de investiție

**„MODERNIZARE ARTERE RUTIERE ÎN COMUNA SÂG, JUDEȚUL SĂLAJ”**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de lucrări	mii lei/mii euro la cursul BNR 4,5366		Cota TVA 19%	
		din data de 24-Jun-16			
1	2	Valoare (fără TVA)		TVA	
		Mii Lei	Mii Euro	Mii Lei	Valoare (inclusiv TVA)
		3	4	5	Mii Lei
					Mii Euro
<b>CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>					
1.1	Obținerea terenului				
1.2	Amenajarea terenului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b>					
2.1	Chelt. pt. asig. utilităților necesare obiectivului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>					
3.1	Studii				
3.1.1	Studii de teren	17,82727	3,92965	3,82510	21,65237
3.1.1.1	Studiu topografic	17,82727	3,92965	3,82510	21,65237
3.1.1.2	Studiu geotehnic	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.1.1.3	Studiu hidrologic	17,82727	3,92965	3,82510	21,65237
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.1.3	Alte studii specifice - Nu este cazul	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.3	Expertizare tehnică	3,14431	0,69310	0,00000	3,14431
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	7,49328	1,65174	1,42372	8,91700
3.5	Proiectare	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.5.1	Tema de proiectare	170,48000	37,57880	31,61620	202,09620
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.5.3	Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	65,00000	14,32791	13,00000	78,00000
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	21,76000	4,79654	4,13440	25,89440
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	7,50000	1,65322	0,00000	7,50000
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	76,22000	16,80113	14,48180	90,70180
3.7	Consultanță	22,00000	4,84945	4,18000	26,18000
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	50,00000	11,02147	9,50000	59,50000
3.7.2	Auditul financiar	50,00000	11,02147	9,50000	59,50000
3.8	Asistență tehnică	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	58,00000	12,78490	11,02000	69,02000
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	8,00000	1,76344	1,52000	9,52000
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	6,00000	1,32258	1,14000	7,14000
3.8.2	Dirigenție de șantier	2,00000	0,44086	0,38000	2,38000
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>50,00000</b>	<b>11,02147</b>	<b>9,50000</b>	<b>59,50000</b>
<b>CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>		<b>328,94486</b>	<b>72,50912</b>	<b>61,56503</b>	<b>390,50989</b>
<b>4.1 Construcții și instalații</b>					
4.1.1	Obiect 1 Strada Brejeasca Scurta- localitatea Mal	6732,12723	1483,95874	1279,10417	8011,23140
4.1.2	Obiect 2 Strada Brejeasca - localitatea Mal	51,98551	11,45913	9,87725	61,86276
4.1.3	Obiect 3 Strada Valeni- localitatea Mal	573,87770	126,49952	109,03676	682,91446
4.1.4	Obiect 4 Strada Costineasca Scurta- localitatea Mal	67,33509	14,84263	12,79367	80,12876
4.1.5	Obiect 5 Strada Costineasca- localitatea Mal	23,61963	5,20646	4,48773	28,10736
4.1.6	Obiect 6 Strada Hulubaneasca- localitatea Mal	500,57017	110,34038	95,10833	595,67850
4.1.7	Obiect 7 DC 84	329,15405	72,55523	62,53927	391,69332
4.1.8	Obiect 8 Strada Tusanului- localitatea Sirbi	961,54999	211,95388	182,69450	1144,24449
4.1.9	Obiect 9 Strada Lazurele - localitatea Sirbi	766,28153	168,91098	145,59349	911,87502
4.1.10	Obiect 10 Strada Butulesti- localitatea Sirbi	312,08723	68,79320	59,29657	371,38380
4.1.11	Obiect 11 Strada Lazurele - localitatea Tusa	727,83729	160,43673	138,28909	866,12638
4.1.12	Obiect 12 Strada Drum Vechi - localitatea Tusa	301,41946	66,44171	57,26970	358,68916
4.1.13	Obiect 13 Strada Monii - localitatea Tusa	701,08713	154,54021	133,20655	834,29368
4.1.14	Obiect 15 Strada Ses - NCS	820,00344	180,75286	155,80065	975,80409
4.1.15	Obiect 16 Strada Vale - NCS	30,03372	6,62031	5,70641	35,74013
4.1.16	Obiect 17 Strada Butulesti 644 ml - NCS	15,99393	3,52553	3,03885	19,03278
4.1.17	Obiect 18 Strada Todesti - NCS	191,93016	42,30705	36,46673	228,39689
4.1.18	Obiect 19 Strada Pe Sub Deal - NCS	61,29510	13,51124	11,64607	72,94117
4.1.19	Obiect 20 Strada Mal 2 - NCS	126,19037	27,81607	23,97617	150,16654
		169,87573	37,44560	32,27639	202,15212
					44,56027

4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale					
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.5	Dotări	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.6	Active necorporale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli</b>		<b>6732,12723</b>	<b>1483,95874</b>	<b>1279,10417</b>	<b>8011,23140</b>	<b>1765,91090</b>
5.1	Organizare de șantier					
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.2	Comisioane, cote legale, taxe, costul creditului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	74,05341	16,32355	0,00000	74,05341	16,32355
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii - conf legea 10/95 (0,5%)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii - conf legea 10/95 (0,1%)	33,66064	7,41979	0,00000	33,66064	7,41979
5.2.4	Cota aferentă casei sociale a constructorului (0,5%)	6,73213	1,48396	0,00000	6,73213	1,48396
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare (0,05%)	33,66064	7,41979	0,00000	33,66064	7,41979
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	100,66473	22,18947	19,12630	119,79103	26,40546
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar</b>		<b>174,71814</b>	<b>38,51301</b>	<b>19,12630</b>	<b>193,84444</b>	<b>42,72901</b>
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>Din care C + M</b>		<b>7235,79023</b>	<b>1594,98087</b>	<b>1359,79550</b>	<b>8595,58573</b>	<b>1894,71977</b>
		<b>6732,12723</b>	<b>1483,95874</b>	<b>1279,10417</b>	<b>8011,23140</b>	<b>1765,91090</b>

Beneficiar  
Comuna Sâg  
Primar: ing. Bonțe Florian

*[Signature]*



Consultant:  
S.C. PEM CONSULTANTA SĂLAJ S.R.L.  
Pesteniș, B. Poniș, Sălaj



Consultant: S.C. PEM CONSULTANTA SI ASISTENTA S.R.L.  
Beneficiar: COMUNA SÂG

## DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție:  
„MODERNIZARE ARTERE RUTIERE ÎN COMUNA SÂG, JUDEȚUL SĂLAJ”

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)			Defalcarea pe surse de finanțare
		TOTAL Valoare (inclusiv T.V.A.)	din care		
			din fonduri de la bugetul de stat	din fonduri de la bugetul local	
1	2	3=4+5	4	5	6
<b>CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>					
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	buget local
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	buget local
1.3	Amenajări pentru protecția mediului	0,00	0,00	0,00	buget local
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	buget local
<b>CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b>					
2.1	Cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție	0,00	0,00	0,00	buget de stat
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>					
3.1	Studii de teren	21652,37	0,00	21652,37	buget local
3.2	Taxe pt obținerea de avize, acorduri și autorizații	3144,31	0,00	3144,31	buget local
3.3	Proiectare și inginerie	8917,00	0,00	8917,00	buget local
3.3.0	Expertiza tehnică	8917,00	0,00	8917,00	buget local
3.3.1	Studiu de fezabilitate	78000,00	0,00	78000,00	buget local
3.3.2	Proiect tehnic și Detalii de execuție	90701,80	0,00	90701,80	buget de stat
3.3.4	Verificarea tehnica a proiectarii	7500,00	7500,00	0,00	buget de stat
3.3.5	Documentații pentru avize, acorduri, autorizatii (DATC)	25894,40	25894,40	0,00	buget de stat
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	26180,00	0,00	26180,00	buget local
3.5	Consultanță	59500,00	0,00	59500,00	buget local
3.6	Asistență tehnică	69020,00	0,00	69020,00	buget local
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>390509,89</b>	<b>124096,20</b>	<b>266413,69</b>	
<b>CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>					
4.1	Construcții și instalații	8011231,40	8011231,40	0,00	buget de stat
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.3	Utilaje, echip. tehnolog. și funcționale cu montaj	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	buget de stat
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>8011231,40</b>	<b>8011231,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli</b>					
5.1	Organizare de șantier	0,00	0,00	0,00	buget de stat
5.1.1	Constr. și instalații afer. organizării de șantier	0,00	0,00	0,00	buget local
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	74053,41	0,00	74053,41	buget local
5.2	Comisioane, cote legale, taxe, cost credit	119791,03	0,00	119791,03	buget de stat
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	193844,44	119791,03	74053,41	
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>193844,44</b>	<b>119791,03</b>	<b>74053,41</b>	
<b>CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar</b>					
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	buget local
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	buget local
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8595585,73</b>	<b>8255118,63</b>	<b>340467,10</b>	
<b>Din care C + M</b>		<b>8011231,40</b>	<b>8011231,40</b>	<b>0,00</b>	

<b>TOTAL GENERAL din care:</b>	<b>8595585,73</b>
<b>buget de stat, din care:</b>	<b>8255118,63</b>
sume achitate pana in prezent	6148209,99
sume rest de plata	2106908,64
<b>buget local, din care:</b>	<b>340467,10</b>
sume achitate pana in prezent	222817,92
sume rest de plata	117649,18

Beneficiar  
Comuna Sâg  
Primar: ing. Bonțe Florian

*[Signature]*



Denumire capitol bugetar	E baza (Bugetul de stat)	E TVA (Bugetul de stat)	E baza+TVA (Bugetul de stat)	N baza (Bugetul local)	N TVA (Bugetul local)	N baza+TVA (Bugetul local)	E+N baza (Bugetul de stat + Bugetul local)	(E + N) (baza+TVA) (Bugetul de stat + Bugetul local)
<b>Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Cheltuieli pentru amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - total</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:</b>	105.480,00	18.616,20	124.096,20	223.464,86	42.948,83	266.413,69	328.944,86	390.509,89
<b>3.1 Studii</b>	0,00	0,00	0,00	17.827,27	3.825,10	21.652,37	17.827,27	21.652,37
3.1.1 Studii de teren	0,00	0,00	0,00	17.827,27	3.825,10	21.652,37	17.827,27	21.652,37
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3 alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Documente suport si cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Expertiza tehnica	0,00	0,00	0,00	3.144,31	0,00	3.144,31	3.144,31	3.144,31
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00	7.493,28	1.423,72	8.917,00	7.493,28	8.917,00
<b>3.5 Proiectare</b>	105.480,00	18.616,20	124.096,20	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
3.5.1 Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	170.480,00	202.096,20
3.5.2 Studii de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 SF/DALI si Deviz General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Documentatie tehnica in vederea obtinerii de avize si autorizatii	21.760,00	4.134,40	25.894,40	65.000,00	13.000,00	78.000,00	65.000,00	78.000,00
3.5.5 Verificarea tehnica a PT si DDE	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	21.760,00	25.894,40
							7.500,00	7.500,00

3.5.6 PT si DDE	76.220,00	14.481,80	90.701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.220,00	90.701,80
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00	22.000,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7 Consultanta	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	26.180,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru ob de investitii	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	59.500,00
3.7.2 Auditul financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	59.500,00
3.8 Asistenta tehnica	0,00	0,00	0,00	58.000,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.1 AT din partea proiectantului:	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	69.020,00
3.8.1.1 pe perioada executiei lucrarilor	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	9.520,00
3.8.1.2 ptr particip proiectant la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC	0,00	0,00	0,00	2.000,00	380,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	7.140,00
3.8.2 Dirigentie de santier	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.380,00
Verificare incadrare cheltuieli capitolul 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	59.500,00
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:	6.732.127,23	1.279.104,17	8.011.231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.732.127,23	8.011.231,40
4.1 Constructii si instalatii	6.732.127,23	1.279.104,17	8.011.231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.732.127,23	8.011.231,40
4.2 Montaj utilaje tehnologice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Dotari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolul 5 Alte cheltuieli, - total, din care:	100.664,73	19.126,30	119.791,03	74.053,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 Organizare de santier, din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.718,14	193.844,44
5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1 comisioane si dobanzi aferente credit banca finantatoare	0,00	0,00	0,00	74.053,41	0,00	0,00	0,00	0,00	74.053,41	74.053,41
5.2.2 cota aferenta ISC - control calit lucrari in constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33.660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33.660,64	33.660,64

5.2.3 cota aferenta ISC - control stat in amenajare teritoriu, urbanism, amplasare lucrari constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	6.732,13	0,00	6.732,13	6.732,13	6.732,13
5.2.4 cota aferenta CSC	0,00	0,00	0,00	0,00	33.660,64	0,00	33.660,64	33.660,64	33.660,64
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire-desfiintare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute	100.664,73	19.126,30	119.791,03	0,00	0,00	0,00	100.664,73	119.791,03	119.791,03
Procent cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 Pregatirea personalului penteru exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 Probe tehnologice ,incercari,rodaje,expertize la receptie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6.938.271,96</b>	<b>1.316.846,67</b>	<b>8.255.118,63</b>	<b>297.518,27</b>	<b>42.948,83</b>	<b>340.467,10</b>	<b>7.235.790,23</b>	<b>8.595.585,73</b>	

PRESEDINTE DE SEDINTĂ,  
Tirlei Leontin



CONTRASEMNEAZĂ,  
Moga Floare-secretar general