

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico - economici în cadrul proiectului MODERNIZARE ARTERE RUTIERE ÎN COMUNA SĂG, JUDEȚUL SĂLAJ în conformitate cu Dispoziția de santier nr. 1/2019 și documentația tehnică de suplimentare a indicatorilor tehnico - economici, de aprobare a valorii cheltuielilor de cofinanțare care vor fi suportate din bugetul local al comunei Săg, precum și de modificare a HCL Săg nr. 28 – 29/31 august 2018 și a HCL Săg nr. 13/15 martie 2019

Consiliul Local al Comunei Săg, județul Sălaj, întrunit în ședință ordinară din data de 22 noiembrie 2019;

- **Luând act de:**
- Referatul de aprobare al primarului comunei Săg nr.5996 din 15 noiembrie 2019 privind necesitatea adoptării prezentei hotărâri;
- Raportul de specialitate al compartimentului de achiziții publice nr. 5997 din 15 noiembrie 2019;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru dezvoltare economică și socială, amenajarea teritoriului și urbanism a Consiliului Local;
- Hotărârea Consiliului Local Săg nr. 11/27.02.2017 privind aprobarea documentației tehnico – economice reactualizată a obiectivului: MODERNIZARE ARTERE RUTIERE ÎN COMUNA SĂG, JUDEȚUL SĂLAJ;
- Hotărârea Consiliului Local Săg nr. 28/31.07.2017 privind aprobarea cofinanțării realizării obiectivului de investiții: MODERNIZARE ARTERE RUTIERE ÎN COMUNA SĂG, JUDEȚUL SĂLAJ;
- Hotărârea Consiliului Local Săg nr. 13/15.03.2019 privind aprobarea actualizării valorii din bugetul proiectului și a valorii cheltuielilor de cofinanțare care vor fi suportate din bugetul local al comunei Săg în cadrul proiectului MODERNIZARE ARTERE RUTIERE ÎN COMUNA SĂG, JUDEȚUL SĂLAJ ca urmare a actualizării valorii contractului de lucrări, precum și de modificare a HCL Săg nr. 28 – 29/31 august 2018;
- Instrucțiunea Presedintelui ANAP nr. 1/2019 pentru modificarea Instrucțiunii președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 296 din 17 aprilie 2019.
- Documentația tehnică pentru lucrările suplimentare ce vor fi executate în cadrul proiectului MODERNIZARE ARTERE RUTIERE ÎN COMUNA SĂG, JUDEȚUL SĂLAJ elaborată de către elaboratorul proiectului tehnic al obiectivului, S.C. CONCRET DESIGN S.R.L., în cadrul proiectului MODERNIZARE ARTERE RUTIERE ÎN COMUNA SĂG, JUDEȚUL SĂLAJ, prin care se cuprinde în cadrul proiectului lucrări suplimentare față de proiectul inițial;
- Dispoziția de santier nr. 1/2019 întocmită de către elaboratorul proiectului tehnic, S.C. CONCRET DESIGN S.R.L., Planșele desenate, Notele de renunțare la anumite categorii de lucrări și Notele de comanda suplimentară pentru lucrări suplimentare, în cadrul proiectului MODERNIZARE ARTERE RUTIERE ÎN COMUNA SĂG, JUDEȚUL SĂLAJ;
- prevederile contractului de finanțare semnat cu MDRAPFN nr. 1425/03.10.2017 (înregistrare MDRAPFE) și nr. 6212/16.10.2017 (înregistrare Comuna Săg), pentru acordarea finanțării proiectului MODERNIZARE ARTERE RUTIERE ÎN COMUNA SĂG, JUDEȚUL SĂLAJ în cadrul Programului național de dezvoltare locală;

- prevederile art. 11 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 5 lit. (e), art. 6 alin. (4), art. 8, și art. 12 alin. (4), (5) și (6) și art. 17 alin. (1) din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

- prevederile art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

- prevederile art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

- prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) litera (b) și alin. (4) lit. (d) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂG adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Se aprobă modificările tehnice față de proiectul tehnic de execuție, ca urmare a necesității renunțării la unele categorii de lucrări și executării unor lucrări suplimentare, prevăzute în Dispoziția de șantier nr. 1/2019, Notele de renunțare, Notele de comandă suplimentară și documentația tehnică pentru lucrările suplimentare, întocmite de către proiectantul lucrării, S.C. CONCRET DESIGN S.R.L., ce constituie **Anexa nr. 1** la prezenta hotărâre care face parte din prezenta hotărâre, în cadrul proiectului MODERNIZARE ARTERE RUTIERE ÎN COMUNA SÂG, proiect finanțat în condițiile Programului de dezvoltare locală - subprogramul "Modernizarea satului românesc", instituit prin OUG nr. 28/2013 și coordonat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Art. 2. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico - economici în cadrul proiectului MODERNIZARE ARTERE RUTIERE ÎN COMUNA SÂG, JUDEȚUL SĂLAJ în conformitate cu Dispoziția de șantier nr. 1/2019, documentația tehnică de suplimentare a indicatorilor tehnico - economici și a devizului general actualizat.

Art. 3. Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sâg nr. 13/15.03.2019 privind aprobarea actualizării valorii din bugetul proiectului și a valorii cheltuielilor de cofinanțare care vor fi suportate din bugetul local al comunei Sâg în cadrul proiectului MODERNIZARE ARTERE RUTIERE ÎN COMUNA SÂG, JUDEȚUL SĂLAJ ca urmare a actualizării valorii contractului de lucrări, precum și de modificare a HCL Sâg nr. 28 - 29/31 august 2018, în baza informațiilor din Dispoziția de șantier nr. 1/2019, Notele de renunțare, Notele de comandă suplimentară și documentația tehnică pentru lucrările suplimentare, întocmite de către proiectantul lucrării, S.C. CONCRET DESIGN S.R.L., în conformitate cu informațiile prevăzute în **Anexa nr. 1** la prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă actualizarea valorii din bugetul proiectului: MODERNIZARE ARTERE RUTIERE ÎN COMUNA SÂG", proiect finanțat în condițiile Programului de dezvoltare locală - subprogramul "Modernizarea satului românesc", instituit prin OUG nr. 28/2013 și coordonat de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, ca efect al modificării valorii contractului de lucrări nr. 3345 din data de 17.05.2018 în conformitate cu prevederile Instrucțiunii ANAP nr. 1/2019 de modificare a Instrucțiunii ANAP nr. 2/2018 și a modificării indicatorilor tehnico - economici, precum și modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sâg nr. 13 din data de 15.03.2019, de aprobare a valorii bugetul actualizat în

cadrul proiectului MODERNIZARE ARTERE RUTIERE ÎN COMUNA SÂG, JUDEȚUL SĂLAJ, la valoarea de **8.595.585,73 lei (inclusiv TVA)**, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, care înlocuiește Anexa nr. 1 la HCL Sâg nr. 13 din data de 15.03.2019, și care cuprinde următoarele:

a) – cheltuieli finanțate din bugetul de stat, prin MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE, în suma de **8.255.118,63 lei (inclusiv TVA)**;

b) – cheltuieli finanțate din bugetul local al COMUNEI SÂG, în suma de **340.467,10 lei (inclusiv TVA)**.

Art.5. Se aprobă finanțarea cheltuielilor, ce reprezintă cofinanțare în cadrul proiectului MODERNIZARE ARTERE RUTIERE ÎN COMUNA SÂG, JUDEȚUL SĂLAJ, care vor fi suportate din bugetul local al comunei Sâg, în suma totală de **340.467,10 lei (inclusiv TVA)**, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei SÂG, domnul Bonțe Florian.

Art.7. Hotărârea se comunică cu:

- Instituția Prefectului – Județul Sălaj;
- Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;
- Compartimentul financiar-contabil
- Primarul comunei Sâg;
- Publicat pe site: www.primariasig.ro;
- Dosar hotărâri;
- Dosarul ședinței.

ROMÂNIA
COMUNA
SÂG
JUDEȚUL SĂLAJ

INIȚIATOR,
Primar-ing. Bonțe Florian



Denumire capitol bugetar	E baza (Bugetul de stat)	E TVA (Bugetul de stat)	E baza+TVA (Bugetul de stat)	N baza (Bugetul local)	N TVA (Bugetul local)	N baza+TVA (Bugetul local)	E+N baza (Bugetul de stat + Bugetul local)	(E + N) [baza+TVA] (Bugetul de stat + Bugetul local)
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Cheltuieli pentru amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - total	105.480,00	18.616,20	124.096,20	223.464,86	42.948,83	266.413,69	328.944,86	390.509,89
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:	0,00	0,00	0,00	17.827,27	3.825,10	21.652,37	17.827,27	21.652,37
3.1 Studii	0,00	0,00	0,00	17.827,27	3.825,10	21.652,37	17.827,27	21.652,37
3.1.1 Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3 alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Documente suport si cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00	3.144,31	0,00	3.144,31	3.144,31	3.144,31
3.3 Expertiza tehnica	0,00	0,00	0,00	7.493,28	1.423,72	8.917,00	7.493,28	8.917,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	105.480,00	18.616,20	124.096,20	65.000,00	13.000,00	78.000,00	170.480,00	202.096,20
3.5 Proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1 Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	65.000,00	13.000,00	78.000,00	65.000,00	78.000,00
3.5.3 SFIDALI si Deviz General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Documentatie tehnica in vederea obtinerii de avize si autorizatii	21.760,00	4.134,40	25.894,40	0,00	0,00	0,00	21.760,00	25.894,40
3.5.5 Verificarea tehnica a PT si DDE	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00

5.2.3 cota aferenta ISC - control stat in amenajare teritoriu, urbanism, amplasare lucrari constructii	0,00	0,00	0,00	6.732,13	0,00	6.732,13	6.732,13	6.732,13	6.732,13
5.2.4 cota aferenta CSC	0,00	0,00	0,00	33.660,64	0,00	33.660,64	33.660,64	33.660,64	33.660,64
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire-desfiintare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute	100.664,73	19.126,30	119.791,03	0,00	0,00	0,00	100.664,73	119.791,03	119.791,03
Procent cheltuieli diverse si neprevazute									
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 Pregatirea personalului penteru exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 Probe tehnologice ,incercari,rodaje,expertize la receptie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	6.938.271,96	1.316.846,67	8.255.118,63	297.518,27	42.948,83	340.467,10	7.235.790,23	8.595.585,73	8.595.585,73

INITIATOR,
Primar-ing. Bonțe Florian

Bonțe Florian



DISPOZIȚIE DE ȘANTIER NR. 1
din data de 20.09.2019

Prezenta dispoziție de șantier se emite în urma analizei în teren împreună cu factorii implicați beneficiar-diriginte de șantier-proiectant-executant a execuției lucrărilor la obiectivul de investiție: „**MODERNIZARE ARTERE RUTIERE ÎN COMUNA SIG, JUDEȚUL SALAJ**”.

Comuna Sag în calitate de beneficiar a investiției a solicitat proiectantului întocmirea documentației tehnico-economice pentru suplimentarea arterelor rutiere în comuna Sag supuse modernizării cu o lungime totală de 2074m, reprezentând străzi în localitățile: Sirbi 1004m, Tusa 400m și localitatea Mal 670m.

Documentația tehnico-economică pentru suplimentarea lungimii rețelei de străzi spre supuse modernizării a constituit proiect nr. 1/2018-S elaborat în anul 2019 fiind realizat cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Intenția beneficiarului privind modernizarea arterelor rutiere din extinderea la proiectul inițial-reprezentând suplimentare artere rutiere însumând 2074m este aceea a execuției lor și a decontării din cadrul investiției inițiale aprobate prin posibilitatea accesării capitolului de lucrări diverse și neprevăzute ce se execută în teren.

La analiza în teren a stadiului de execuție al lucrărilor ce se execută la străzile cuprinse în cadrul proiectului inițial s-a constatat că datorită condițiilor locale din teren pe unele străzi nu se poate executa carosabilul la lățimea prevăzută în proiect, respectiv pe unele străzi nu se poate realiza acostamentul în lățime de 0,50m, iar pe alte străzi s-a impus reconformarea santurilor în funcție de situația reală din teren în sensul că unele santuri din pământ s-au impus să fie realizate din beton, iar în alte zone cele prevăzute din beton au fost executate din pământ.

În acest context au fost analizate străzile pe care sunt necesare lucrări suplimentare și străzile pe care se impune renunțarea la o serie de lucrări, pe baza de măsurători reale a cantităților de lucrări real executate.

În acest context emitem dispoziția de șantier pentru:

1). Lucrări la care se renunță pe străzi și categorii de lucrări astfel:

Localitatea Mal:

- str. Brejeasca Scurta –imbracaminte asfaltica BAD20 202.65mp;
- str. Brejeasca – macadam 592.57mp; imbracaminte asfaltica BAD20 222.87mp;
- str. Valeni - macadam 231.30mp; imbracaminte asfaltica BAD20 248.42mp; imbracaminte asfaltica BA16 210.27mp;
- str. Costineasca- macadam 1217.01mp; imbracaminte asfaltica BAD20 1914.66mp; imbracaminte asfaltica BA16 1728.76mp;

- str. Hulubeasca- piatra sparta 38.53mp; imbracaminte asfaltica BAD20 112.39mp;

Localitatea Sirbi:

- str. Tusanului- imbracaminte asfaltica BAD20 847.55mp;

- str. Lazurele- imbracaminte asfaltica BAD20 146.30mp;

- str. Butulesti- macadam 143.65mp; imbracaminte asfaltica BAD20 674.93mp;

Localitatea Tusa:

- str. Drum Vechi- imbracaminte asfaltica BAD20 721.20mp;

imbracaminte asfaltica BA16 508.90mp;

- str. Morii- macadam 896.90mp; imbracaminte asfaltica BAD20 1546.20mp;

imbracaminte asfaltica BA16 1259.45mp;

Organizarea de santier -integral.

2). Lucrari suplimentare pe strazi si categorii de lucrari astfel:

Localitatea Mal:

- str. Brejeasca -36.71 mc piatra sparta;

- str. Valeni - 14.63 mc piatra sparta;

- str. Costineasca- 104.45 mc piatra sparta; 993 m sant pereat;

- str. Hulubeasca- 846 m sant pereat;

Localitatea Tusa:

- str. Morii- platforma de incrucisare 100mp;

3). Se notifica strazile ce insumeaza 2074m din cadrul proiectului: „**MODERNIZARE ARTERE RUTIERE IN COMUNA SIG-SUPLIMENTARE LUNGIME STRAZI**” ce constituie documentatia tehnico-economica, distincte fata de primul proiect astfel:

LOCALITATEA SIRBI:	Ltotal = 1.004 m
- Strada Ses	L= 100 m
- Strada Vale	L= 60 m
- Strada Butulesti	L= 644 m
- Strada Todesti	L= 200 m
LOCALITATEA TUSA:	Ltotal= 400 m
- Strada Pe Sub Deal	L= 400 m
LOCALITATEA MAL:	Ltotal = 670 m
- Strada Mal 2	L= 670 m

Pe baza celor mai sus prezentate in calitate de proiectant depunem anexat:

1). Antemasuratoare -Lista de cantitati de lucrari NR- NCS pe categorii de lucrari;

2). Antemasuratoare -Lista de cantitati de lucrari pe devize si categorii de lucrari pentru investitia „**MODERNIZARE ARTERE RUTIERE IN COMUNA SIG-SUPLIMENTARE LUNGIME STRAZI**”.

Nota: Pentru cantitatile de lucrari mai sus prezentate – se vor prezenta de catre executant devize de lucrari care vor fi supuse spre aprobarea si analiza beneficiarului.

Beneficiar,

Proiectant,



Diriginte de șantier,

Executant,