

ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA SÂG
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 24
din data de 12 aprilie 2022

Privind aprobarea modificărilor tehnice intervenite prin Dispoziția de șantier nr. 1/2021 și a actualizării indicatorilor tehnico - economici din Devizul general a proiectului «MODERNIZARE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ ÎN LOCALITATEA SÂG, JUDEȚUL SĂLAJ» ca urmare a modificărilor tehnice și financiare intervenite prin Dispoziția de șantier nr. 1/2021, precum și ca urmare a stabilirii valorii estimate a sumelor necesare actualizării cheltuielilor cu dotările necesare obiectivului de investiții și cu materialele pentru restul lucrărilor rămase de executat la data de 03.09.2021 în cadrul contractului de lucrări nr. 5295 din data de 02.10.2019 conform OG 15/2021 cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Comunei SÂG, județul Sălaj, întrunit în ședință extraordinară în data de 12.04.2022.

- Luând act de:

- Referatul de aprobare al primarului comunei Sâg nr. 2613 din 08.04.2022;
- Raportul de specialitate al inspectorului responsabil cu achizițiile publice nr. 2614/08.04.2022;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru dezvoltare economică - socială, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism a Consiliului Local Sâg cu nr. 2651 din data de 12 aprilie 2022;
- Dispoziția de șantier nr. 1/2021 elaborată de către elaboratorul proiectului tehnic cu Planșele desenate, Notele de renunțare și Notele de comandă suplimentară pentru lucrări suplimentare, în cadrul proiectului «MODERNIZARE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ ÎN LOCALITATEA SÂG, JUDEȚUL SĂLAJ»;
- Faptul că există o situație excepțională, independentă de voință părților, și care are implicații majore în economia contractului de finanțare și a contractului de execuție de lucrări, respectiv majorarea prețului materialelor de construcții în contextul crizei mondiale în domeniul construcțiilor, criză care s-a extins și asupra altor elemente ale costului aferent investițiilor publice, ca efect al unor evenimente imprevizibile, cum ar fi: creșterea prețului pe piețele de energie electrică și gaze naturale, a combustibilului, transporturilor de mărfuri, la nivel internațional, cu impact direct în producția și distribuția tuturor produselor utilizate în construcții și a dotărilor/utilajelor și echipamentelor tehnologice și funcționale necesare realizării lucrărilor și, respectiv, punerii în funcțiune a obiectivului de investiții; conflictul militar care se desfășoară pe teritoriul Ucrainei și blocajul impus la nivel internațional Rusiei, piețe importante de furnizare a materialelor, echipamentelor și utilajelor necesare pentru realizarea proiectelor de investiții;
- Se impune renunțarea la un număr de 24 de mese care erau propuse pentru dotarea platformelor acoperite exterioare aferente obiectivului de investiții «MODERNIZARE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ ÎN LOCALITATEA SÂG, JUDEȚUL SĂLAJ», deoarece, platformele acoperite vor fi destinate desfășurării comerțului cu produse nealimentare, iar comercianții care desfășoară comerțul cu astfel de produse nealimentare au propriul mod de prezentare a marfurilor și

proprile dotari și echipamente pentru prezentarea produselor, motiv pentru care necesitatea achiziționării acestor dotări nu este justificată;

- Având în vedere că modificările tehnice și financiare ce se impun în cadrul proiectului nu au putut fi prevăzute la momentul adoptării și aprobării proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții; luând în considerare aspectele tehnice din memorial tehnic justificativ anexat dispoziției de șantier și având în vedere și contextul pandemic peste care s-au suprapus creșterile de prețuri în toate domeniile, aspect care au condus la întreruperi dese ale proceselor de producție afectând disponibilitatea forței de muncă, la sistarea lucrărilor de construcții și/sau reducerea semnificativă a ritmului de lucru;

- Bugetul proiectului actualizat ca urmare a modificărilor tehnice intervenite prin Dispoziția de șantier nr. 1/2021 și a estimării valorii sumelor necesare actualizării cheltuielilor cu dotările și echipamentelor tehnologice și funcționale necesare realizării lucrărilor și punerii în funcțiune a obiectivului de investiții, respectiv cu materialele pentru restul lucrărilor rămase de executat la data de 03.09.2021 în cadrul contractului de lucrări nr. 5295 din data de 02.10.2019 conform OG 15/2021 cu modificările și completările ulterioare în cadrul proiectului: «MODERNIZARE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ ÎN LOCALITATEA SÂG, JUDEȚUL SĂLAJ»;

- Contractul de finanțare nr. C 1920072X204263301886/12.06.2018, în vederea acordării finanțării nerambursabile pentru proiectul: «MODERNIZARE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ ÎN LOCALITATEA SÂG, JUDEȚUL SĂLAJ», în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 de către Uniunea Europeană prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Guvernul României, Sub-măsura 19.2 - „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”, semnat între Comuna SÂG și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

- Prevederile art. 2 alin. (14) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, asupra contractelor de achiziție publică/contracte sectoriale/contracte de concesiune/acorduri-cadru de lucrări;

- Prevederile art. 10 alin. (5) și (6) din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- Prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

- Prevederile art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

- Prevederile art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

Prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art. 44 și 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(4) lit. f), art. 139 alin. (3) lit.e) și art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrative cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificările tehnice față de proiectul tehnic de execuție, ca urmare a renunțării la unele categorii de lucrări și necesității executării unor lucrări suplimentare, prevăzute în Dispoziția de șantier nr. 1/2021 cu Planșele desenate, Notele de renunțare și Notele de comandă suplimentară, în cadrul obiectivului de investiții: «MODERNIZARE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ ÎN LOCALITATEA SÂG, JUDEȚUL SĂLAJ», proiect finanțat în condițiile Programului Național de

Dezvoltare Rurală 2014-2020 de catre Uniunea Europeana prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si Guvernul Romaniei, Sub-măsura 19.2 - „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”, în conformitate cu Dispoziția de santier nr. 1/2021, ce constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre și care face parte din aceasta.

Art.2. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico - economici ca urmare a modificarilor tehnice și financiare intervenite față de proiectul tehnic de execuție prin Dispoziția de santier nr. 1/2021 cu Planșele desenate, Notele de renunțare și Notele de comandă suplimentară, a stabilirii valorii sumelor estimate pentru cheltuielile cu dotările și echipamentele tehnologice și funcționale necesare punerii în funcțiune a obiectivului de investiții și a estimării valorii sumelor necesare actualizării cheltuielilor cu materialele pentru restul lucrărilor rămase de executat la data de 03.09.2021 în cadrul contractului de lucrări nr. 5295 din data de 02.10.2019 conform OG 15/2021 cu modificarile si completările ulterioare în cadrul proiectului: «MODERNIZARE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ ÎN LOCALITATEA SÂG, JUDEȚUL SĂLAJ», proiect finanțat în condițiile Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 de catre Uniunea Europeana prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si Guvernul Romaniei, Sub-măsura 19.2 - „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”, în conformitate cu Devizul general actualizat, ce constituie Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre și care face parte din aceasta.

Art.3. Se aprobă modificarea Devizului general aprobat prin HCL nr. 30 din data de 31 iulie 2017 privind aprobarea indicatorilor economici la obiectivul de investiții «MODERNIZARE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ ÎN LOCALITATEA SÂG, JUDEȚUL SĂLAJ» modificată prin HCL nr. 18 din data de 25 mai 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici si de actualizare a Devizului general în etapa de solicitare a autorizatiei de construire și ca urmare a finalizării procedurilor de achizitiei de servicii si lucrari in cadrul proiectului la obiectivul de investiții «MODERNIZARE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ ÎN LOCALITATEA SÂG, JUDEȚUL SĂLAJ», conform Deviziului general actualizat ce constituie Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.4. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 1 la 18 din data de 25 mai 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici si de actualizare a Devizului general în etapa de solicitare a autorizatiei de construire și ca urmare a finalizării procedurilor de achizitiei de servicii si lucrari in cadrul proiectului la obiectivul de investiții «MODERNIZARE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ ÎN LOCALITATEA SÂG, JUDEȚUL SĂLAJ», își încetează aplicabilitatea.

Art.5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei SÂG.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică la :

- Instituția Prefectului Județului Sălaj
- CRFIR 6 Nord – Vest Satu Mare;
- Primarul comunei SÂG
- Cetățenii comunei prin afișaj
- Dosarul ședinței.


Numar total consilieri: 13

Consilieri prezenți: 13

Voturi pentru: 13

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiș Mădălin-Ionuț



CONTRASEMNEAZĂ

Secretar general, Maxim Nicoleta -Anca



DISPOZITIE DE SANTIER NR. 1

DATA : 04.10.2021

Faza: Proiect Tehnic si detalii de executie

1. DENUMIRE OBIECTIV : MODERNIZARE PIATA AGROALIMENTARA IN LOC. SAG

2. AMPLASAMENT: localitatea: Sag, Nr.1, judetul Salaj

3. BENEFICIAR: ROMANIA U.A. COMUNA SAG




Ca urmare a Notelor de constatare intocmite de catre executantul lucrarii, in conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii - Obligatii si raspunderi ale executantilor, a vizitelor pe santier si a comandamentelor de lucru efectuate de catre Beneficiar cu Antreprenorul general, Proiectantul si Dirigintele de Santier, respectand prevederile art. 23 - Obligatii si raspunderi ale proiectantilor din aceiasi lege, in vederea bunei desfasurari a lucrarilor la investitia sus mentionata se impune realizarea urmatoarelor modificari prin prezenta Dispozitie de Santier:

STADIUL FIZIC: Compartimentari- finisaje

1. Se dispune inlocuirea compartimentarilor prevazute initial din placi HPL pentru grupuri sanitare cu tamplarie de PVC.
2. Se dispune inlocuirea usii exterioare glisanta cu tamplarie PVC si geam termoizolant cu usa in doua canate realizata tot din PVC si geam termoizolant.
3. Se dispune suplimentarea cu 2.15 mp a Ferestrelor din PVC si geam termoizolant.

STADIUL FIZIC: Amenajari exterioare

4. Se dispune ca la realizarea amenajarilor exterioare (alei pietonale si carosabile) sa se utilizeze pavaj din beton pe pat de nisip, in consecinta se va renunta la executia imbracamintii de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald si realizarea amenajarilor prevazute initial in proiect din pavaj de beton incadrat cu bordura de beton.
5. Se dispune renuntarea la drenurile perimetrice prevazute initial in documentatia tehnica.
6. Se dispune renuntarea la o cantitate de Bordura separatoare de gazon conform listelor de cantitati anexate.



7. Se dispune renuntarea la o cantitate de Marcaje longitudinale, transversale si diverse executate mecanizat cu vopsea pe suprafete carosabile, conform listelor de cantitati anexate.
8. Se dispune renutarea la montajul Sistemului supraveghere antiefractie prevazut in documentatia tehnico-economica.
9. Se dispune imbracarea structurii de rezistenta aferenta accesului auto/pietonal cu tabla tip "CLICK".
10. Se dispune realizarea unui poodet tubular de tip Corugat Dn500 cu L=6.00 ml cu placa de beton armata, pe latura estica, care sa asigure accesul secundar in piata din DC 84 si realizarea unei placi din beton pe zona carosabila pana la intersectia axului A' cu sir 5 pe o suprafata de 525 mp.

STADIUL FIZIC: Canalizare menajera

11. Se impune inlocuirea executiei retelei de canalizare menajera prin sapatura deschisa si realizarea acesteia prin foraj orizontal dirijat.
12. Se dispune realizarea alimentarii cu apa a imobilului din putul existent, care se va amenaja si se va echipa cu o pompa care sa asigure debitul necesar. (atasat fisa tehnica)

STADIUL FIZIC: Imprejmuire teren


13. Pe latura nordica, in vecinatatea drumului judetean DJ191E si pe latura estica in vecinatatea drumului comunal DC84 se dispune a se aplica o tencuiala minerala siliconica pe soclul de beton armat si realizarea unui glaf din tabla

Nota: Prezenta Dispozitie de Santier este insotita de Memoriu Justificativ, Liste de Cantitati (NR si NCS) si Planse Modificatoare privind sistematizarea si amenajarile exterioare.

Prezenta dispozitie este valabila si isi produce efectele de la semnarea si insusirea ei de catre toti cei aplicati in derularea investitiei.

**BENEFICIAR,
COMUNA SAG**

**PROIECTANT GENERAL,
SC CONCRET DESIGN SRL**



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
POP SEPTIMIU
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00023218
DOMENII/SUBDOMENII:
SC SEPTEVAL SRL; 2.4; 3.2; 6.1

Ing. POP SEPTIMIU



**MEMORIU JUSTIFICATIV
AFERENT
DISPOZIȚIEI DE ȘANTIER NR. 1 DIN 04.10.2021**

Necesitatea emiterii prezentei dispoziții de șantier, a notelor de renunțare și a notelor de comandă suplimentară a apărut din următoarele motive:

STADIUL FIZIC: Compartimentari- finisaje

1. Întrucât, analizând fișa tehnică a HPL-ului, am constatat că acesta emite o cantitate semnificativă de compuși volatili (formaldehidă) și are o densitate aparentă de 1.3-1.5 g/cm³, iar prinderile și îmbinările recomandate de producători nu se pretează la pereții din panou de tip Sandwich, în consecință s-a dispus înlocuirea acestora cu panouri de tip HPL cu panouri despărțitoare din PVC autoportante care nu necesită prinderea în panoul de tip Sandwich.
2. Deoarece, urmare a sedintelor de comandament, s-a optat ca accesul principal prevăzut în ax A sir 3-4 să fie unul mai generos, ceea ce face imposibil de realizat usa glisantă, nefiind asigurat spațiu pentru deschiderea unui asemenea sistem de uși, s-a dispus înlocuirea ușii glisante din tamplarie PVC și geam termoizolant cu usa în două canate realizată tot din PVC și geam termoizolant care să asigure gabaritul solicitat, astfel încât să se poată asigura acces inclusiv mecanizat cu transpalet sau chiar motostivitor direct de la mijloacele de transport. În acest sens balustrada de protecție metalică prevăzută în axul A se va realiza cu balamale și se va realiza o platformă betonată între ax A-A' sir 3-4 ceea ce va facilita accesul mecanizat la mijloacele de transport.
3. Ca urmare a măsurătorilor real executate de către reprezentantul beneficiarului s-a constatat că la întocmirea cantităților aferente tamplăriei PVC dintr-o eroare a fost omisă cantitatea de material de 2.15 mp necesară la realizarea unei/unor ferestre, în consecință prin prezenta dispoziție de șantier s-a eliminat omisiunea.

STADIUL FIZIC: Amenajări exterioare

4. Pentru a păstra un aspect uniform în cadrul amenajărilor exterioare, de comun acord cu toți factorii implicați în derularea investiției, s-a decis înlocuirea aleilor propuse să se realizeze cu asfalt cu alei amenajate din pavaj, iar avantajul tehnic al acestuia îl reprezintă flexibilitatea, acesta nu crapă și poate fi ușor reparat, grație segmentării suprafeței pavate. Astfel, inclusiv în exploatare, acolo unde local pot apărea modificări de rețele și/sau alte lucrări ce ar necesita traversarea acestor suprafețe, reparația locală a acestora fiind ușor de realizat și fără a se observa intervenția asupra acestor suprafețe.
5. Deoarece toate apele meteorice de la burlane au fost colectate și conduse printr-un sistem de țevi PVC la emisarul din imediata vecinătate se dispune renunțarea la execuția drenului perimetral prevăzut să se realizeze cu tub riflat.
6. După efectuarea trasării pe teren a tuturor amenajărilor exterioare propuse se constată că unele cantități de lucrări prevăzute în documentația tehnico-economică sunt mai mari decât este necesar, în consecință la solicitarea reprezentantului beneficiarului am dispus renunțarea la 74.60 m Bordura separator gazon și 22 mp Marcaje longitudinale, transversale și diverse executate mecanizat cu vopsea pe suprafețe carosabile, asigurând astfel decontarea lucrărilor real executate.

7. Deoarece beneficiarul, prin cadrul unui alt proiect va monta un Sistem supraveghere antiefracție la acest obiectiv se impune renunțarea la 1 buc Sistem supraveghere antiefracție prevăzut inițial în documentație.
8. Pentru a păstra un aspect arhitectural uniform plăcut și pentru a evita coroziunea datorată carbonării betonului, a clorurilor având altă origine decât cea marină, a atacurilor chimice și a celor datorate de ciclurile repetate de îngheț-dezghet în stare saturată se dispune îmbracarea elementelor de rezistență din beton aferente accesului principal în Tabla fâțuită Click de culoare gri antracit.
9. Realizarea podetului de acces din drumul comunal DC84 se impune a se realiza pentru a se asigura scurgerea apelor meteorice provenite din zona drumului județean DJ191E și conducerea acestora la emisarul din vecinătatea, cât și pentru facilitarea/descongestionarea traficului în incinta pieței. Se dorește asigurarea accesului în incinta pieței a autovehiculelor ce asigură aprovizionarea prin latura nordică, pe accesul principal, din drumul județean DJ191E, iar ieșirea din piața a autovehiculelor să se realizeze pe accesul secundar, pe latura estică, prin comunal DC84.

STADIUL FIZIC: Canalizare menajera

10. Având în vedere faptul că rețeaua de canalizare menajera a localității se află de cealaltă parte a drumului județean DJ 191E, iar acesta fiind recent modernizat prin realizarea unui covor asfaltic aflat în perioada garanție, se impune realizarea racordării obiectivului de investiție la canalizarea menajera a localității prin foraj orizontal dirijat, și nu prin săpătura deschisă conform documentației tehnice inițiale.
11. Pe amplasamentul obiectivului de investiție se poate constata că există un put forat cu un debit generos de apă, în consecință se dispune ca racordarea la apă a imobilului să se realizeze din această sursă prin montarea unei pompe având caracteristicile conform fișei anexate prezentei dispozitii de santier.

STADIUL FIZIC: Imprejmuire teren

12. Pe latura nordică, în vecinătatea drumului județean DJ191E și pe latura estică în vecinătatea drumului comunal DC84 se dispune a se aplica o tencuială minerală siliconică pe soclul de beton armat aferent împrejmuirii proiectate și realizarea unui glaf din tablă care să protezeze tencuiala aplicată de infiltrații ale apelor meteorice și implicit de ciclurile repetate de îngheț-dezghet din perioada rece.

**PROIECTANT,
SC CONCRET DESIGN SRL**



OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA ÎN LOCALITATEA SÂG, JUDETUL SALAJ- Eligibil si Neeligibil
 Beneficiar: COMUNA SIG
 Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL

F1nr - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv


Note de Renuntare Centralizatoare

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
2.1	[0036.5] Asigurarea utilitatilor-Neeligibil		
2.1.1	[0036.5.1] Alimentare cu apa		
2.1.2	[0036.5.2] Canalizare menajera		
2.1.3	[0036.5.3] Alimentare cu energie electrica incinta		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0036.1] Hala agroalimentara-Eligibil si Neeligibil		
4.1.1.1	[0036.1.1] Infrastructura		
4.1.1.2	[0036.1.2] Structura		
4.1.1.3	[0036.1.3] Compartimentari- finisaje		
4.1.1.4	[0036.1.4] Instalatii sanitare		
4.1.1.5	[0036.1.5] Instalatii de incalzire		
4.1.1.6	[0036.1.6] Instalatii electrice		
4.1.2	[0036.2] Platforme acoperite (3 buc) -Neeligibil		
4.1.2.1	[0036.2.1] Infrastructura		
4.1.2.2	[0036.2.2] Structura		
4.1.2.3	[0036.2.3] Compartimentari- finisaje		
4.1.2.4	[0036.2.4] Instalatie de iluminat		
4.1.3	[0036.3] Amenajari exterioare- Neeligibil		
4.1.3.1	[0036.3.1] Desfaceri si demolari		
4.1.3.2	[0036.3.2] Amenajari exterioare		
4.1.3.3	[0036.3.3] Sistem supraveghere antiefracție		
4.1.4	[0036.4] Imprejmuire teren-Neeligibil		
4.1.4.1	[0036.4.1] Imprejmuire teren		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.2.1	[0036.1] Hala agroalimentara-Eligibil si Neeligibil		

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Note de Renuntare Centralizatoare

1	2	3	4
4.2.1.1	[0036.1.7] Montaj utilaje		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.3.1	[0036.1] Hala agroalimentara-Eligibil si Neeligibil		
4.3.1.1	[0036.1] Lista echipamente		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 19%			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Intocmit,

OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA ÎN LOCALITATEA SÂG, JUDETUL SALAJ- Eligibil si Neeligibil
 Beneficiar: COMUNA SIG
 Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL

F2nrpc - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Note de Renuntare Centralizatoare

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
2	CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	
2.1	[0036.5] Asigurarea utilitatilor-Neeligibil	
2.1.1	[0036.5.1] Alimentare cu apa	
2.1.2	[0036.5.2] Canalizare menajera	
2.1.3	[0036.5.3] Alimentare cu energie electrica incinta	
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0036.1] Hala agroalimentara-Eligibil si Neeligibil	
4.1.1.1	[0036.1.1] Infrastructura	
4.1.1.2	[0036.1.2] Structura	
4.1.1.3	[0036.1.3] Compartimentari- finisaje	
4.1.1.4	[0036.1.4] Instalatii sanitare	
4.1.1.5	[0036.1.5] Instalatii de incalzire	
4.1.1.6	[0036.1.6] Instalatii electrice	
4.1.2	[0036.2] Platforme acoperite (3 buc) -Neeligibil	
4.1.2.1	[0036.2.1] Infrastructura	
4.1.2.2	[0036.2.2] Structura	
4.1.2.3	[0036.2.3] Compartimentari- finisaje	
4.1.2.4	[0036.2.4] Instalatie de iluminat	
4.1.3	[0036.3] Amenajari exterioare- Neeligibil	
4.1.3.1	[0036.3.1] Desfaceri si demolari	
4.1.3.2	[0036.3.2] Amenajari exterioare	
4.1.3.3	[0036.3.3] Sistem supraveghere antifractie	
4.1.4	[0036.4] Imprejmuire teren-Neeligibil	
4.1.4.1	[0036.4.1] Imprejmuire teren	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
4.2.1	[0036.1] Hala agroalimentara-Eligibil si Neeligibil	
4.2.1.1	[0036.1.7] Montaj utilaje	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.3.1	[0036.1] Hala agroalimentara-Eligibil si Neeligibil	
4.3.1.1	[0036.1] Lista echipamente	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		

1	2	3
6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL IV		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

Intocmit,



A circular stamp with the text 'INTERSOFT SRL' and 'PROIECT DE CONSTRUCTII' is visible. A handwritten signature is written over the stamp.

OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA ÎN LOCALITATEA SĂG, JUDETUL SALAJ- Eligibil si Neeligibil
 OBIECTUL: Hala agroalimentara-Eligibil si Neeligibil
 STADIUL FIZIC: Compartimentari- finisaje
 Beneficiar: COMUNA SIG
 Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL

F3nr - Note de Renuntare

- lei -


SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
6	CK27B#1	Tamplarie din placi HPL pentru grupuri sanitare (complet echipate-inclusiv usi)	mp	35,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	CK33B+	Usi din PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretanică si cordon de silicon, având suprafata tocului...peste 2,5 mp.	mp	3,38		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.L	672029011	Usa exterioara glisanta cu tamplarie PVC si geam termopan	mp	3,38		
				procent		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
				total		
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
	Cheltuieli indirecte					
	Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Intocmit,

OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA ÎN LOCALITATEA SĂG, JUDEȚUL SALAJ- Eligibil și Neeligibil
 OBIECTUL: Amenajari exterioare- Neeligibil
 STADIUL FIZIC: Sistem supraveghere antifracție
 Beneficiar: COMUNA SIG
 Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL

F3nr - Note de Renunțare

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1	ES02C1+asi m	Fixare camere video (fixe/mobile), ansamblu de exterior montat pe suport metalic (panouri sandwich/grinda/stalp metalic normala-asim Sistem supraveghere antifracție	buc	1,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.L	200183531	Sistem supraveghere antifracție	buc	1,00			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
	Cheltuieli indirecte						
	Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							
Intocmit,							
							

OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA ÎN LOCALITATEA SÂG, JUDETUL SALAJ- Eligibil si Neeligibil
 OBIECTUL: Asigurarea utilitatilor-Neeligibil
 STADIUL FIZIC: Canalizare menajera
 Beneficiar: COMUNA SIG
 Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL

F3nr - Note de Renuntare

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
12	TSA02G1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc, in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1,5 m teren foarte tare	mc	13,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	RPCA04B1	Sprijiniri orizontale ale malurilor sapaturilor în spatii înguste sub 1,00 m latime, unde nu se pot utiliza spalturi de inventar si în cantitati până la 20 mc, la un punct de lucru, ...grele (cu interspatiile dintre dulapi de 5 - 20 cm)	mp	10,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	ACF07A%	Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar, ... la santuri pentru conducte	ml	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15	ACE08A1	Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	3,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16	RCSA06A%	Umplutura de pamant, exec.in str.oriz. 20-30cm, batute cu maiul de mana, incl.imprastiatul	mc	10,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17	TSD05B1	Compactarea cu maiul mecanic de 150 -200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din ...pamant coeziv	100 mc	0,10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
18	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de: ...21-30 cm	100 mc	0,04		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Canalizare menajera

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
19	TRA01A35	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	tona	5,40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
20	TRB01C14	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40m	tona	5,40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
21	RPACH02C #	Evacuare apa din sapaturi, mecanic, motopompa de apa 6-8 cp	ora	4,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
22	TSC35B32	Excavat, transport, cu incarcator frontal, la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1,5-4.0 mc, pamant din teren categoria 2 la distanta de 21-30 m	100 mc	0,04	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
23	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	7,20	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
24	DG06A1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea ...cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;	mc	0,40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
25	DC04B%	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la...drumuri si strazi;	m	15,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
26	DB20D1	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 6 cm cu asternare manuala	mp	4,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
26.L	20018325	Mixtura asfaltica BAD22.4	tona	0,60	
26.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	0,40	
		procent	material	manopera	utilaj
					transport
					total
Cheltuieli directe:					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

STADIUL FIZIC: Canalizare menajera

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Intocmit,



OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA ÎN LOCALITATEA SĂG, JUDETUL SALAJ- Eligibil si Neeligibil
 Beneficiar: COMUNA SIG
 Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL

**C6nr - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
 Note de Renuntare**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu-tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	1,00				
2	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	2,22				
3	7106239 Apa pentru mortare si betoane	mc	0,60				
4	11405365 Bordura separator gazon	m	74,60				
5	20010075 Cale portante si distantiere	buc	20,28				
6	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	0,11				
7	6109418 Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-61 a9	kg	7,70				
8	6002737 Disc armat cu segm.diamant crest larg.D = 400mm IA-IR-55/C1	buc	0,05				
9	2917673 Dulap fag lung tivit cls C gR = 50mm lun G = 2,00m s 8689	mc	0,05				
10	2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	518,70				
11	20018328 Material marunt	%					
12	8000277 Material marunt	%					
13	7819201 Material marunt	%					
14	3064291 Material marunt	%					
15	20018326 Mixtura asfaltica BA16	tona	0,40				
16	20018326 Mixtura asfaltica BA16	t	53,58				
17	20018325 Mixtura asfaltica BAD22.4	tona	0,60				
18	11803683 Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	67,20				
19	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0,01				
20	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	3,08				
21	3421097 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 30	kg	6,27				
22	3421358 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36	kg	7,71				
23	6306339 Parapet metalic directional pentru instalatii	kg	0,05				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
24	31000271 Pavaj piatra 200x200x60mm	mp	160,00				
25	6629248 Placi cauciuc 5 mm	buc	2,51				
26	2421963 Placi HPL bilaminate pe baza de rasini fenolice complet echipate - inclusiv usi	mp	35,00				
27	2918782 Rigla fag neaburite cl.a g 80/80-90/90mm L = 1,80- 2,50m	mc	0,01				
28	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65- 90mm, L.200-300 mm	kg	0,03				
29	200183531 Sistem supraveghere antiefractione	buc	1,00				
30	6619671 Tub cauc.norm ins.pinza cl.a pentru apa pn 5 DN int 25 mm	m	0,12				
31	6704658 Tub riflat PVC D 80 ni.4571	m	330,00				
32	672029011 Usa exterioara glisanta cu tamplarie PVC si geam termopan	mp	3,38				
33	6202480 Vaselina naturala tehnica stas 916	kg	0,08				
34	6111241 Vopsea alba pt.marcaj rutier	kg	16,06				
	Valoare directa		lei				
	Recapitulatie		lei				
	TOTAL		lei				
	TOTAL		euro				

Intocmit,

OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA ÎN LOCALITATEA SĂG, JUDETUL SALAJ- Eligibil si Neeligibil
 Beneficiar: COMUNA SIG
 Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL

**C7nr - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
 Note de Renuntare**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10151 Asfaltator	81,61			
2	10241 Betonist	4,50			
3	10631 Drenor canalist	52,80			
4	320539 Dulgher	0,64			
5	10741 Dulgher constructii	5,80			
6	20000140 Instalator electrician	0,18			
7	11549 Instalator electrician 4b	12,00			
8	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2	11,20			
9	20000002 Muncitor deservire	0,85			
10	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,00			
11	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	59,59			
12	19821 Muncitor deservire sf.beton	1,95			
13	49 Muncitor necalificat	8,45			
14	12831 Pavator	48,00			
15	19621 Sapator	36,28			
16	60191 Tamplar	28,80			
17	20000114 Tehnician pentru sisteme de detectie	0,54			
18	70 Zugrav vopsitor	2,11			
	Total ore manopera:	355,29			
	Valoare directa				
	Recapitulatie				
	TOTAL				
	TOTAL				

Intocmit,



OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA ÎN LOCALITATEA SĂG, JUDEȚUL SALAJ- Eligibil si Neeligibil
 Beneficiar: COMUNA SIG
 Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL

**C8nr - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
 Note de Renuntare**

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	4,67		
2	4047 Autogudronator 3500-3600l	0,60		
3	7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	0,07		
4	3553 Buldozer pe senile 65-80cp	0,03		
5	2801 Ciocan pneumatic(exclusiv consum aer) 8-15 kg	0,32		
6	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14,de 14tf	5,97		
7	4008 Compactor static autoproppe pneuri10,1-16tf	5,97		
8	3306 Electropompa monoetajata de joasa pres.pt apa l.subt.2,8-8,0kw	2,40		
9	7406 Incarcator frontal pe pn-uri pina la 2,6-3,9	0,07		
10	4021 Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	0,94		
11	4058 Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20kw	4,50		
12	2001A Masina trasat benzi marcaj motor termic 59-33kw 40-45cp	1,06		
13	4063 Matura mecanica pe tractor 65cp	0,17		
14	2509 Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	0,32		
15	4701 Motopompa 6- 8cp	2,40		
16	4046 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	5,97		
	Total ore utilaje:	35,47		
	Valoare directa		lei	
	Recapitulatie		lei	
	TOTAL		lei	
	TOTAL		euro	


Intocmit,

OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA ÎN LOCALITATEA SĂG, JUDETUL SALAJ- Eligibil si Neeligibil
 Beneficiar: COMUNA SIG
 Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL

**C9nr - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
 Note de Renuntare**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A05P Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	7,20	5,00	0,10		
2	TRA01A35 Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	126,40	35,00	0,70		
	Valoare directa		lei			
	Recapitulatie		lei			
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

Intocmit,



OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA ÎN LOCALITATEA SÂG, JUDETUL SALAJ- Eligibil si Neeligibil
 Beneficiar: COMUNA SIG
 Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL

F1ncs - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Note de Comanda Suplimentara Centralizatoare

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
2.1	[0036.5] Asigurarea utilitatilor-Neeligibil		
2.1.1	[0036.5.1] Alimentare cu apa		
2.1.2	[0036.5.2] Canalizare menajera		
2.1.3	[0036.5.3] Alimentare cu energie electrica incinta		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0036.1] Hala agroalimentara-Eligibil si Neeligibil		
4.1.1.1	[0036.1.1] Infrastructura		
4.1.1.2	[0036.1.2] Structura		
4.1.1.3	[0036.1.3] Compartimentari- finisaje		
4.1.1.4	[0036.1.4] Instalatii sanitare		
4.1.1.5	[0036.1.5] Instalatii de incalzire		
4.1.1.6	[0036.1.6] Instalatii electrice		
4.1.2	[0036.2] Platforme acoperite (3 buc) -Neeligibil		
4.1.2.1	[0036.2.1] Infrastructura		
4.1.2.2	[0036.2.2] Structura		
4.1.2.3	[0036.2.3] Compartimentari- finisaje		
4.1.2.4	[0036.2.4] Instalatie de iluminat		
4.1.3	[0036.3] Amenajari exterioare- Neeligibil		
4.1.3.1	[0036.3.1] Desfaceri si demolari		
4.1.3.2	[0036.3.2] Amenajari exterioare		
4.1.3.3	[0036.3.3] Sistem supraveghere anti fractie		
4.1.4	[0036.4] Imprejmuire teren-Neeligibil		
4.1.4.1	[0036.4.1] Imprejmuire teren		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.2.1	[0036.1] Hala agroalimentara-Eligibil si Neeligibil		

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Note de Comanda Suplimentara Centralizatoare

1	2	3	4
4.2.1.1	[0036.1.7] Montaj utilaje		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.3.1	[0036.1] Hala agroalimentara-Eligibil si Neeligibil		
4.3.1.1	[0036.1] Lista echipamente		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 19 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Intocmit,



OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA ÎN LOCALITATEA SĂG, JUDETUL SALAJ- Eligibil si Neeligibil
 Beneficiar: COMUNA SIG
 Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL

**F2ncscp - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Note de Comanda Suplimentara Centralizatoare

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
2	CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	
2.1	[0036.5] Asigurarea utilitatilor-Neeligibil	
2.1.1	[0036.5.1] Alimentare cu apa	
2.1.2	[0036.5.2] Canalizare menajera	
2.1.3	[0036.5.3] Alimentare cu energie electrica incinta	
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0036.1] Hala agroalimentara-Eligibil si Neeligibil	
4.1.1.1	[0036.1.1] Infrastructura	
4.1.1.2	[0036.1.2] Structura	
4.1.1.3	[0036.1.3] Compartimentari- finisaje	
4.1.1.4	[0036.1.4] Instalatii sanitare	
4.1.1.5	[0036.1.5] Instalatii de incalzire	
4.1.1.6	[0036.1.6] Instalatii electrice	
4.1.2	[0036.2] Platforme acoperite (3 buc) -Neeligibil	
4.1.2.1	[0036.2.1] Infrastructura	
4.1.2.2	[0036.2.2] Structura	
4.1.2.3	[0036.2.3] Compartimentari- finisaje	
4.1.2.4	[0036.2.4] Instalatie de iluminat	
4.1.3	[0036.3] Amenajari exterioare- Neeligibil	
4.1.3.1	[0036.3.1] Desfaceri si demolari	
4.1.3.2	[0036.3.2] Amenajari exterioare	
4.1.3.3	[0036.3.3] Sistem supraveghere antifractie	
4.1.4	[0036.4] Imprejmuire teren-Neeligibil	
4.1.4.1	[0036.4.1] Imprejmuire teren	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
4.2.1	[0036.1] Hala agroalimentara-Eligibil si Neeligibil	
4.2.1.1	[0036.1.7] Montaj utilaje	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.3.1	[0036.1] Hala agroalimentara-Eligibil si Neeligibil	
4.3.1.1	[0036.1] Lista echipamente	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		

1	2	3
6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL IV		

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

Intocmit,



OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA IN LOCALITATEA SĂG, JUDETUL SALAJ- Eligibil si Neeligibil
 OBIECTUL: Hala agroalimentara-Eligibil si Neeligibil
 STADIUL FIZIC: Compartimentari- finisaje
 Beneficiar: COMUNA SIG
 Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL

F3ncs - Note de Comanda Suplimentara

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
	CK05A+asi m	Ferestre din PVC, doua canaturi (unul fix si altul mobil), avand suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretactice, etansarea cu spume siliconice...montata la perti	mp	2,15			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
L	20010102	Fereastră PVC	mp	2,15			
L	114050951	Profil picurator soclu ferestre	m	1,74			
L	114050961	Profil picurator bandou ferestre	m	1,74			
L	114050971	Profil bordare bandou exterior	m	1,74			
L	114050981	Profil mascare glafuri ferestre	m	1,76			
	CK33B+	Usi din PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretatica si cordon de silicon, având suprafata tocului: ...peste 2,5 mp.	mp	27,15			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
L	6720309	Usa din profile PVC	mp	27,15			
L	11283771	Profil bordare bandou exterior	m	14,71			
L	11405100	Profil mascare spalet	m	63,12			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
	Cheltuieli indirecte						
	Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Intocmit,

OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA IN LOCALITATEA SÂG, JUDETUL SALAJ- Eligibil si Neeligibil
 OBIECTUL: Amenajari exterioare- Neeligibil
 STADIUL FIZIC: Amenajari exterioare
 Beneficiar: COMUNA SIG
 Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL

F3ncs - Note de Comanda Suplimentara

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
41	CA01B1	Turnarea betonului simplu...marca...1) în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	mc	45,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
41.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	45,36		
42	TRA06A35	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=35 km	tona	108,86		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
43	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	12,30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
44	CO02A1asi m	Pavaj din placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip	mp	786,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
44.L	28002081	Pavaj beton dim. 30x20x6	mp	801,72		
45	DB23G% asim	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de...10X15 cm, pe fundatie de beton	m	152,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
45.L	11800385	Beton C30/37	mc	3,04		
46	TRA01A35	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist = 35 km.	tona	201,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
47	TSH09A1	Semanarea gazonului...pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	100 mp	9,70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajari exterioare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
48	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la...cisterna	100 mp	9,70			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
49	ACC0XA	Montare tub corugat SN8	m	6,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
49.L	2303562	Tub corugat SN8 DN500	m	6,00			
50	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	8,14			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
51	CC01C1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii...continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	79,51			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
51.L	11420049	Plasa sudata STM 6	kg	79,51			
52	CA01B1	Turnarea betonului simplu...marca...1) in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si in ziduri de sprijin	mc	2,44			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
52.L	11621656	Beton clasa 20/25 (B 350) < 31	mc	2,46			
53	TRA01A35	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	tona	18,20			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
54	TRA06A35	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=35 km	tona	5,81			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

STADIUL FIZIC: Amenajari exterioare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Intocmit,



OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA IN LOCALITATEA SĂG, JUDETUL SALAJ- Eligibil si Neeligibil
 OBIECTUL: Imprejmuire teren-Neeligibil
 STADIUL FIZIC: Imprejmuire teren
 Beneficiar: COMUNA SIG
 Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL

F3ncs - Note de Comanda Suplimentara

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
19	CE04XAasi m	Invelitoare din tabla prefaltuita inclusiv pereti din tabla prefaltuita - asimilat placare elemente de beton	mp	39,38		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19.L	36443901	Tabla prefaltuita de culoare gri inchis	mp	41,35		
20	CF28A01+ [1]	Tencuieli decorative siliconice cu fibra de carbon,granulatie 1,5-2 mm.aplicate manual pe suprafete de beton	mp	144,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
20.L	2600092	Tencuiala decorativa ,granulatie 2 mm,	kg	504,00		
21	CE10XC ASIM	Glaf din tabla vopsita in camp electrostatic, montata pe sipci de lemn, la elevatie imprejmuire	m	144,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
22	20012955	Sipci de lemn, longitudinale	m	144,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
23	20033395	Surub cu diblu 6x80 mm , 100 buc/cutie 0,038 kg	buc	432,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
24	20030356	Glaf din tabla vopsita in camp electrostatic cu picurator, latime 300- 400 mm	m	144,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
				procent		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
				total		
Cheltuieli directe:						

STADIUL FIZIC: Imprejmuire teren

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
---	--	--	--	--	--

Cheltuieli indirecte					
----------------------	--	--	--	--	--


Profit					
--------	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL (fara TVA):					
----------------------------------	--	--	--	--	--

TVA:					
-------------	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL:					
-----------------------	--	--	--	--	--

Intocmit,



OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA ÎN LOCALITATEA SĂG, JUDEȚUL SALAJ- Eligibil si Neeligibil
 OBIECTUL: Asigurarea utilitatilor-Neeligibil
 STADIUL FIZIC: Canalizare menajera
 Beneficiar: COMUNA SIG
 Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL

F3ncs - Note de Comanda Suplimentara

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
	FJA01A+	Foraj orizontal pentru subaversari de drumuri cu conducte	m	8,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	FJD01A+	Tubarea coloanelor definitive exclusiv filtre si piese fund Instalatie	m	8,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
	Cheltuieli indirecte						
	Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Intocmit,

OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA IN LOCALITATEA SĂG, JUDEȚUL SALAJ- Eligibil și Neeligibil

OBIECTUL: Hala agroalimentara-Eligibil și Neeligibil

LISTA: Lista echipamente

Beneficiar: COMUNA SIG

Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL

F4ncs - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
Lista echipamente						
1	Pompa submersibila	buc	1,00			
TOTAL:						
				lei		
TVA:						
			19,00 %	euro		
TOTAL cu TVA:						
				lei		
				lei		

Intocmit,



OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA ÎN LOCALITATEA SÂG, JUDETUL SALAJ- Eligibil si Neeligibil
 Beneficiar: COMUNA SIG
 Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL


**C6ncs - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
 Note de Comanda Suplimentara**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20019497 Amorsa si diluant silicatic PP 201	l	36,00				
2	6202894 Apa	mc	0,46				
3	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	9,70				
4	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	4,74				
5	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	20,46				
6	2200393 Balast sortat spalat de mal 0-63 mm	mc	10,67				
7	11800385 Beton C30/37	mc	3,04				
8	11621656 Beton clasa 20/25 (B 350) < 31	mc	2,46				
9	2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	45,36				
10	20015571 Borduri din beton pentru trotuare 10X15 cm	m	152,00				
11	7306661 Bumbac de sters	kg	7,20				
12	20010075 Cale portante si distantiere	buc	171,50				
13	20030152 Ciment IIB 32,5(P 40) saci	kg	155,04				
14	5887051 Cuie cu cap conic tip a1 5 x150 OL 37 s 2111	kg	0,90				
15	6719093 Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	11,93				
16	2912362 Dulap stejar lung tiv cl B gR = 70mm lun G = 2,00m s 8689	mc	0,04				
17	20010102 Fereastră PVC	mp	2,15				
18	20030356 Glaf din tabla vopsita in camp electrostatic cu picurator, latime 300-400 mm	m	144,00				
19	2913512 Grinda stejar gR = 120mm laT = 150mm lun G = 4,00m s 8689	mc	0,07				
20	3064291 Material marunt	%					
21	8000277 Material marunt	%					
22	2206012 Nisip natural 0-3 mm	mc	0,46				
23	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	55,43				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
24	28002081 Pavaj beton dim. 30x20x6	mp	801,72				
25	11420049 Plasa sudata STM 6	kg	79,51				
26	114050971 Profil bordare bandou exterior	m	1,74				
27	11283771 Profil bordare bandou exterior	m	14,71				
28	114050981 Profil mascare glafuri ferestre	m	1,76				
29	11405100 Profil mascare spalet	m	63,12				
30	114050961 Profil picurator bandou ferestre	m	1,74				
31	114050951 Profil picurator soclu ferestre	m	1,74				
32	2914217 Scindura fag.lungi abur.cl.c.gR = 25mm L = 1,8-4m IT = 6 st 8689	mc	0,01				
33	7204435 Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	38,41				
34	20012955 Sipci de lemn, longitudinale	m	144,00				
35	3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	0,80				
36	20033395 Surub cu diblu 6x80 mm , 100 buc/cutie 0,038 kg	buc	432,00				
37	36443901 Tabla prefaltuita de culoare gri inchis	mp	41,35				
38	3318147 Teava pentru conducte protectie teava	m	8,00				
39	2600092 Tencuiala decorativa ,granulatie 2 mm,	kg	504,00				
40	2303562 Tub corugat SN8 DN500	m	6,00				
41	6720309 Usa din profile PVC	mp	27,15				
	Valoare directa						
		lei					
	Recapitulatie						
		lei					
	TOTAL						
		lei					
	TOTAL						
		euro					

Intocmit,



OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA ÎN LOCALITATEA SÂG, JUDETUL SALAJ- Eligibil si Neeligibil
 Beneficiar: COMUNA SIG
 Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL

C7ncs - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Note de Comanda Suplimentara

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera (om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10221 Betonist	37,48			
2	10751 Dulgher constructii	3,68			
3	10721 Dulgher constructii	6,45			
4	11131 Fierar beton	1,35			
5	21431 Lacatus constructii metalice	16,24			
6	100 Muncitor calificat	173,55			
7	19900 Muncitor deserv.ctii montj.	12,60			
8	20000002 Muncitor deservire	7,22			
9	19931 Muncitor deservire constructii montaj	0,24			
10	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	171,31			
11	49 Muncitor necalificat	21,60			
12	12831 Pavator	499,61			
13	90321 Peisagist	53,12			
14	19621 Sapator	9,76			
15	70151 Sondor manual	65,36			
16	70241 Sondor mecanic	2,24			
17	60191 Tamplar	19,26			
18	20000120 Zugrav-vopsitor	93,60			
	Total ore manopera:	1.194,66			
	Valoare directa		lei		
	Recapitulatie		lei		
	TOTAL		lei		
	TOTAL		euro		


Intocmit,

OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA ÎN LOCALITATEA SĂG, JUDETUL SALAJ- Eligibil si Neeligibil
 Beneficiar: COMUNA SIG
 Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL

**C8ncs - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
 Note de Comanda Suplimentara**

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	4,21		
2	7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	0,54		
3	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	3,13		
4	2904 Instalatie foraj uscat mec.cu trepied 0- 60m	7,44		
5	20000001 Utilaj de ridicat	0,04		
6	2425 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	0,98		
7	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	23,72		
	Total ore utilaje:	40,07		
	Valoare directa		lei	
	Recapitulatie		lei	
	TOTAL		lei	
	TOTAL		euro	

Intocmit,



OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA ÎN LOCALITATEA SĂG, JUDETUL SALAJ- Eligibil si Neeligibil
 Beneficiar: COMUNA SIG
 Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL

**C9ncs - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
 Note de Comanda Suplimentara**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A35 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	219,20	35,00	0,70		
2	TRA06A35 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist. = 35 km	114,67	35,00	0,70		
	Valoare directa		lei			
	Recapitulatie		lei			
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

Intocmit,

OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA ÎN LOCALITATEA
SĂG, JUDETUL SALAJ- Eligibil si Neeligibil

OBIECTUL: Hala agroalimentara-Eligibil si Neeligibil
Lista echipamente

Beneficiar: COMUNA SIG

Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL

Fisa tehnica nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Pompa submersibila

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali Pompa submersibila pentru put Devit maxim Q=3.60 mc/h; Inaltimea maxima 128 m. Presiune maxima de lucru: 6 bar Racord corp pompa 1 1/4" Alimentare electrica 230 V 50 Hz Putere electrica maxima absorbita 1.1 kW, 8.0 A Diametru corp pompa max 100 mm		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Grad de protectie IP68		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Se vor prezenta manuale de instalare / exploatare in limba romana Documente conforme cu legislatia in vigoare Certificate de conformitate		
4.	Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 36 luni		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		



OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA ÎN LOCALITATEA SĂG, JUDEȚUL SALAJ- Eligibil și Neeligibil
 Beneficiar: COMUNA SIG
 Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL
 Executant: S.C TINICHIGERIA SRL




TINICHIGERIA SRL

Prețel, Saft
 CUI: 7895635; 131292/1985
 Tel: +40 260 672 773 / +40 740 241 486

Centralizatorul Dispozitiei de santier nr 1

Nr Crt	Dezine Ofertate	1	Ofertat	Nota de renuntare	Nota de comanda suplimentara	Actualizat
0		2		3	4	5=2-3+4
1	[1] - PIATA AGROALIMENTARA IN LOCALITATEA SĂG, JUDEȚUL SALAJ- Eligibil și Neeligibil	967.415,00	61.058,31		124.817,08	1.031.173,77
2	[1.1] - Hala agroalimentara-Eligibil și Neeligibil	660.931,07	5.438,91		14.902,74	670.394,89
3	[1.1.1] - Infrastructura	83.017,17	0,00		0,00	83.017,17
4	[1.1.2] - Structura	169.731,48	0,00		0,00	169.731,48
5	[1.1.3] - Compartimentari- finisaje	296.472,74	5.438,91		12.978,74	304.012,56
6	[1.1.4] - Instalatii sanitare	25.305,57	0,00		0,00	25.305,57
7	[1.1.5] - Instalatii de incalzire	3.227,79	0,00		0,00	3.227,79
8	[1.1.6] - Instalatii electrice	75.849,99	0,00		0,00	75.849,99
9	[1.1.7] - Montaj utilaje	946,32	0,00		0,00	946,32
10	[1.1.10001] - Lista echipamente	6.380,00	0,00		1.924,00	8.304,00
11	[1.2] - Platforme acoperite (3 buc) -Neeligibil	91.490,44	0,00		0,00	91.490,44
12	[1.2.1] - Infrastructura	25.146,43	0,00		0,00	25.146,43
13	[1.2.2] - Structura	17.178,51	0,00		0,00	17.178,51
14	[1.2.3] - Compartimentari- finisaje	44.664,40	0,00		0,00	44.664,40
15	[1.2.4] - Instalatie de iluminat	4.501,09	0,00		0,00	4.501,09
16	[1.3] - Amenajari exterioare- Neeligibil	146.872,50	53.084,11		87.709,86	181.498,25
17	[1.3.1] - Desfaceri si demolari	3.927,66	0,00		0,00	3.927,66
18	[1.3.2] - Amenajari exterioare	140.291,05	50.430,31		87.709,86	177.570,60
19	[1.3.3] - Sistem supraveghere antiefracție	2.653,80	2.653,80		0,00	0,00
20	[1.4] - Imprejmuire teren-Neeligibil	55.538,72	0,00		19.640,63	75.179,35
21	[1.4.1] - Imprejmuire teren	55.538,72	0,00		19.640,63	75.179,35
22	[1.5] - Asigurarea utilitatilor-Neeligibil	12.582,27	2.535,28		2.563,85	12.610,84
23	[1.5.1] - Alimentare cu apa	1.968,67	0,00		0,00	1.968,67
24	[1.5.2] - Canalizare menajera	7.609,27	2.535,28		2.563,85	7.637,83
25	[1.5.3] - Alimentare cu energie electrica incinta	3.004,33	0,00		0,00	3.004,33

ROMANIA - MD RT - I.S.G.
 POP: FERMIU
 DUMITRU ȘTEFAN
 DOMENIU ȘTEFAN
 DOMENIU ȘTEFAN
 Diriginte de santier



Beneficiar

OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA IN LOCALITATEA SĂG, JUDETUL SALAJ- Eligibil si Neeligibil
 OBIECTUL: Amenajari exterioare- Neeligibil
 STADIUL FIZIC: Amenajari exterioare
 Beneficiar: COMUNA SIG
 Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL

F3nr - Note de Renuntare

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
12	DB01C1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor;	mp	570,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	11,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	DB12B1	Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald cu asternere mecanica	tona	67,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14.L	11803683	Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	67,20		
15	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	570,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	t	53,58		
16	TRA01A35	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	tona	121,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
18	DD02A1@ sim	Pavaj dale piatra 20x20x6 cm	mp	160,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
23	IFF30E1	Montarea manuala a drenurilor absorbante agricole cu tuburi din ceramica sau PVC riflat ...tub PVC riflat in teren umiditare naturala	100 m	3,30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA ÎN LOCALITATEA
SÂG, JUDETUL SALAJ- Eligibil si Neeligibil
Beneficiar: COMUNA SIG
Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL
Executant: SC TINICHIGERIA SRL



TINICHIGERIA SRL
Pericei, Salaj
CUI:7895639; J31/282/1995
Tel: +40 260 672 773 / +40 740 241 486

F1nr - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Note de Renuntare Centralizatoare

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	2.535,28	2.535,28
2.1	[0036.5] Asigurarea utilitatilor-Neeligibil	2.535,28	2.535,28
2.1.1	[0036.5.1] Alimentare cu apa	0,00	0,00
2.1.2	[0036.5.2] Canalizare menajera	2.535,28	2.535,28
2.1.3	[0036.5.3] Alimentare cu energie electrica incinta	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
4	Investitia de baza	58.523,02	58.523,02
4.1	Constructii si instalatii	58.523,02	58.523,02
4.1.1	[0036.1] Hala agroalimentara-Eligibil si Neeligibil	5.438,91	5.438,91
4.1.1.1	[0036.1.1] Infrastructura	0,00	0,00
4.1.1.2	[0036.1.2] Structura	0,00	0,00
4.1.1.3	[0036.1.3] Compartimentari- finisaje	5.438,91	5.438,91
4.1.1.4	[0036.1.4] Instalatii sanitare	0,00	0,00
4.1.1.5	[0036.1.5] Instalatii de incalzire	0,00	0,00
4.1.1.6	[0036.1.6] Instalatii electrice	0,00	0,00
4.1.2	[0036.2] Platforme acoperite (3 buc) -Neeligibil	0,00	0,00
4.1.2.1	[0036.2.1] Infrastructura	0,00	0,00
4.1.2.2	[0036.2.2] Structura	0,00	0,00
4.1.2.3	[0036.2.3] Compartimentari- finisaje	0,00	0,00
4.1.2.4	[0036.2.4] Instalatie de iluminat	0,00	0,00
4.1.3	[0036.3] Amenajari exterioare- Neeligibil	53.084,11	53.084,11
4.1.3.1	[0036.3.1] Desfaceri si demolari	0,00	0,00
4.1.3.2	[0036.3.2] Amenajari exterioare	50.430,31	50.430,31
4.1.3.3	[0036.3.3] Sistem supraveghere antiefracție	2.653,80	2.653,80
4.1.4	[0036.4] Imprejmuire teren-Neeligibil	0,00	0,00
4.1.4.1	[0036.4.1] Imprejmuire teren	0,00	0,00

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Note de Renuntare Centralizatoare

1	2	3	4
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00
4.2.1	[0036.1] Hala agroalimentara-Eligibil si Neeligibil	0,00	0,00
4.2.1.1	[0036.1.7] Montaj utilaje	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00
4.3.1	[0036.1] Hala agroalimentara-Eligibil si Neeligibil	0,00	0,00
4.3.1.1	[0036.1] Lista echipamente	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		61.058,31	61.058,31
TVA 19 %		11.601,08	11.601,08
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		72.659,39	72.659,39

Executant,



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
 POP SEPTIMIU
 DIRIGINTI DE SANTIER
 AS.T. NR. 00023218
 DOMENII/SUBDOMENII:
 1;2.4;3.2;6.1

OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA ÎN LOCALITATEA
SĂG, JUDEȚUL SALAJ- Eligibil si Neeligibil
Beneficiar: COMUNA SIG
Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL
Executant: SC TINICHIGERIA SRL



TINICHIGERIA SRL
Pericea, Salaj
CUI:7895639; J31/282/1995
Tel: +40 260 672 773 / +40 740 241 466


F2nrpc - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Note de Renuntare Centralizatoare

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
2	CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	2.535,28
2.1	[0036.5] Asigurarea utilitatilor-Neeligibil	2.535,28
2.1.1	[0036.5.1] Alimentare cu apa	0,00
2.1.2	[0036.5.2] Canalizare menajera	2.535,28
2.1.3	[0036.5.3] Alimentare cu energie electrica incinta	0,00
4.1	Constructii si instalatii	58.523,02
4.1.1	[0036.1] Hala agroalimentara-Eligibil si Neeligibil	5.438,91
4.1.1.1	[0036.1.1] Infrastructura	0,00
4.1.1.2	[0036.1.2] Structura	0,00
4.1.1.3	[0036.1.3] Compartimentari- finisaje	5.438,91
4.1.1.4	[0036.1.4] Instalatii sanitare	0,00
4.1.1.5	[0036.1.5] Instalatii de incalzire	0,00
4.1.1.6	[0036.1.6] Instalatii electrice	0,00
4.1.2	[0036.2] Platforme acoperite (3 buc) -Neeligibil	0,00
4.1.2.1	[0036.2.1] Infrastructura	0,00
4.1.2.2	[0036.2.2] Structura	0,00
4.1.2.3	[0036.2.3] Compartimentari- finisaje	0,00
4.1.2.4	[0036.2.4] Instalatie de iluminat	0,00
4.1.3	[0036.3] Amenajari exterioare- Neeligibil	53.084,11
4.1.3.1	[0036.3.1] Desfaceri si demolari	0,00
4.1.3.2	[0036.3.2] Amenajari exterioare	50.430,31
4.1.3.3	[0036.3.3] Sistem supraveghere antiefracție	2.653,80
4.1.4	[0036.4] Imprejmuire teren-Neeligibil	0,00
4.1.4.1	[0036.4.1] Imprejmuire teren	0,00
TOTAL I		61.058,31
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
4.2.1	[0036.1] Hala agroalimentara-Eligibil si Neeligibil	0,00
4.2.1.1	[0036.1.7] Montaj utilaje	0,00
TOTAL II		0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.3.1	[0036.1] Hala agroalimentara-Eligibil si Neeligibil	0,00
4.3.1.1	[0036.1] Lista echipamente	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00

Dispozitie de santier nr 1		Pag 4
1	2	3
TOTAL III		0,00
IV. Probe tehnologice si teste:		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
TOTAL IV		0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		61.058,31
TVA 19%:		11.601,08
TOTAL VALOARE:		72.659,39

Executant,



OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA ÎN LOCALITATEA
SĂG, JUDEȚUL SALAJ- Eligibil si Neeligibil
OBIECTUL: Hala agroalimentara-Eligibil si Neeligibil
STADIUL FIZIC: Compartimentari- finisaje
Beneficiar: COMUNA SIG
Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL
Executant: SC TINICHIGERIA SRL




TINICHIGERIA SRL
Pericei, Salaj
CUI:7895639; J31/282/1995
Tel: +40 260 672 773 / +40 740 241 486

F3nr - Note de Renuntare

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
6	CK27B#1	Tamplarie din placi HPL pentru grupuri sanitare (complet echipate-inclusiv usi)	mp	35,00	103,68	3.628,80
				material:	90,00	3.150,00
				manopera:	13,68	478,80
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8	CK33B+	Usi din PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretunica si cordon de silicon, având suprafata tocului:...peste 2,5 mp.	mp	3,38	469,50	1.586,91
				material:	453,00	1.531,14
				manopera:	16,20	54,76
				utilaj:	0,30	1,01
				transport:	0,00	0,00
8.L	672029011	Usa exteriora glisanta cu tamplarie PVC si geam termopan	mp	3,38	450,00	1.521,00
				procent		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
				total		
				Cheltuieli directe:	4.681,14	533,56
				1,01	0,00	5.215,71
				Alte cheltuieli directe:		
				Contributie	2,2500 %	0,00
				asiguratorie pentru		12,01
				munca (CAM)		0,00
				Total inclusiv Cheltuieli	4.681,14	545,56
				directe:		1,01
					0,00	5.227,72
				Cheltuieli indirecte	2,0000 %	93,62
				Total inclusiv Cheltuieli	4.774,76	556,47
				indirecte:		1,03
					0,00	5.332,27
				Profit	2,0000 %	95,50
				Total inclusiv Beneficiu:	4.870,26	567,60
				TOTAL GENERAL (fara TVA):		1,05
					0,00	5.438,91
				TVA:	19,00%	
				TOTAL GENERAL:		5.438,91
						1.033,39
						6.472,30

Executant,



OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA ÎN LOCALITATEA
SĂG, JUDEȚUL SALAJ- Eligibil si Neeligibil
OBIECTUL: Amenajari exterioare- Neeligibil
STADIUL FIZIC: Amenajari exterioare
Beneficiar: COMUNA SIG
Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL
Executant: SC TINICHIGERIA SRL



TINICHIGERIA SRL
Pericei, Salaj
CUI:7895639; J31/282/1995
Tel: +40 260 672 773 / +40 740 241 486

F3nr - Note de Renuntare

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	DB01C1	mp	570,00	0,04	21,97
	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor;		material:	0,01	6,58
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,03	15,39
			transport:	0,00	0,00
13	DB02D1	100 mp	11,40	157,19	1.792,00
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida		material:	114,83	1.309,10
			manopera:	36,00	410,40
			utilaj:	6,36	72,50
			transport:	0,00	0,00
14	DB12B1	tona	67,00	213,81	14.325,44
	Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald cu asternere mecanica		material:	195,87	13.123,46
			manopera:	7,38	494,46
			utilaj:	10,56	707,52
			transport:	0,00	0,00
14.L	11803683	t	67,20	195,00	13.104,20
15	DB16H1	mp	570,00	23,39	13.329,74
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica		material:	21,18	12.071,18
			manopera:	0,94	533,52
			utilaj:	1,27	725,04
			transport:	0,00	0,00
15.L	20018326	t	53,58	225,00	12.055,50
16	TRA01A35	tona	121,00	10,00	1.210,00
	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.		material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	10,00	1.210,00
18	DD02A1@a sim	mp	160,00	85,40	13.664,00
	Pavaj dale piatra 20x20x6 cm		material:	80,00	12.800,00
			manopera:	5,40	864,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Amenajari exterioare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
23	IFF30E1	Montarea manuala a drenurilor absorbante agricole cu tuburi din ceramica sau PVC riflat ...tub PVC riflat in teren umiditate naturala	100 m	3,30	976,00	3.220,80	
				material:	400,00	1.320,00	
				manopera:	576,00	1.900,80	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
23.L	6704658	Tub riflat PVC D 80 ni.4571	m	330,00	4,00	1.320,00	
32	11405365	Bordura separator gazon	m	74,60	4,00	298,40	
				material:	4,00	298,40	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
39	DF10XA	Marcaje logitudinale, transversale si diverse exec.mecanizat cu vopsea pe suprafete carosabile	mp	22,00	23,22	510,84	
				material:	9,78	215,16	
				manopera:	8,64	190,08	
				utilaj:	4,80	105,60	
				transport:	0,00	0,00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	
						total	
Cheltuieli directe:			41.143,88	4.393,26	1.626,05	1.210,00	48.373,19
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %		0,00	98,85	0,00	0,00	98,85
Total inclusiv Cheltuieli directe:			41.143,88	4.492,11	1.626,05	1.210,00	48.472,04
Cheltuieli indirecte	2,0000 %		822,88	89,84	32,52	24,20	969,44
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			41.966,75	4.581,95	1.658,58	1.234,20	49.441,48
Profit	2,0000 %		839,34	91,64	33,17	24,68	988,83
Total inclusiv Beneficiu:			42.806,09	4.673,59	1.691,75	1.258,88	50.430,31
TOTAL GENERAL (fara TVA):							50.430,31
TVA:	19,00%						9.581,76
TOTAL GENERAL:							60.012,07

Executant,



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
 POP SEPTIMIU
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT NR 0003218
 DOMENII/SUBDOMENII:
 1;2.4;3.2;6.1

OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA ÎN LOCALITATEA
SĂG, JUDEȚUL SALAJ- Eligibil si Neeligibil
OBIECTUL: Amenajari exterioare- Neeligibil
STADIUL FIZIC: Sistem supraveghere antiefracție
Beneficiar: COMUNA SIG
Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL
Executant: SC TINICHIGERIA SRL




TINICHIGERIA SRL
Pericea, Salaj
CUI:7895639; J31/282/1995
Tel: +40 260 672 773 / +40 740 241 486

F3nr - Note de Renuntare

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	ES02C1+asi m Fixare camere video (fixe/mobile), ansamblu de exterior montat pe suport metalic (panouri sandwich/grinda/stalp metalic normala-asim Sistem supraveghere antiefracție	buc	1,00	2.550,46	2.550,46	
			material:	2.537,50	2.537,50	
			manopera:	12,96	12,96	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.L	200183531 Sistem supraveghere antiefracție	buc	1,00	2.500,00	2.500,00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		2.537,50	12,96	0,00	0,00	2.550,46
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	0,29	0,00	0,00	0,29
Total inclusiv Cheltuieli directe:		2.537,50	13,25	0,00	0,00	2.550,75
Cheltuieli indirecte	2,0000 %	50,75	0,27	0,00	0,00	51,02
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		2.588,25	13,52	0,00	0,00	2.601,77
Profit	2,0000 %	51,77	0,27	0,00	0,00	52,04
Total inclusiv Beneficiu:		2.640,02	13,79	0,00	0,00	2.653,80
TOTAL GENERAL (fara TVA):						2.653,80
TVA:	19,00%					504,22
TOTAL GENERAL:						3.158,02

Executant,



OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA ÎN LOCALITATEA
SĂG, JUDEȚUL SALAJ- Eligibil și Neeligibil
OBIECTUL: Asigurarea utilitatilor-Neeligibil
STADIUL FIZIC: Canalizare menajera
Beneficiar: COMUNA SIG
Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL
Executant: SC TINICHIGERIA SRL



TINICHIGERIA SRL
Periceș, Salaj
CUI:7895639; J31/282/1995
Tel: +40 260 672 773 / +40 740 241 486

F3nr - Note de Renuntare

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	TSA02G1	mc	13,00	50,40	655,20
	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc, in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1,5 m teren foarte tare		material:	0,00	0,00
			manopera:	50,40	655,20
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
13	RPCA04B1	mp	10,00	15,59	155,93
	Sprijiniri orizontale ale malurilor sapaturilor în spații înguste sub 1,00 m latime, unde nu se pot utiliza spaituri de inventar și în cantități până la 20 mc, la un punct de lucru, ... grele (cu interspatiile dintre dulapi de 5 - 20 cm)		material:	5,15	51,53
			manopera:	10,44	104,40
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
14	ACF07A%	ml	4,00	2,91	11,66
	Montarea parapetelor și podetelor metalice de inventar, ... la santuri pentru conducte		material:	0,03	0,14
			manopera:	2,88	11,52
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
15	ACE08A1	mc	3,00	41,73	125,19
	Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu apa și canalizare cu: nisip		material:	30,75	92,25
			manopera:	10,98	32,94
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
16	RCSA06A%	mc	10,00	20,55	205,45
	Umplutura de pamant, exec.in str.oriz. 20-30cm, batute cu maiul de mana, incl.imprastiatul		material:	0,39	3,85
			manopera:	20,16	201,60
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
17	TSD05B1	100 mc	0,10	253,06	25,31
	Compactarea cu maiul mecanic de 150 -200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din ...pamant coeziv		material:	0,00	0,00
			manopera:	158,76	15,88
			utilaj:	94,30	9,43
			transport:	0,00	0,00
18	TSD02B1	100 mc	0,04	67,20	2,69
	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de: ...21-30 cm		material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	67,20	2,69
			transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Canalizare menajera

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4		
19	TRA01A35	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	tona	5,40	10,00	54,00		
				material:	0,00	0,00		
				manopera:	0,00	0,00		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	10,00	54,00		
20	TRB01C14	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40m.	tona	5,40	13,93	75,23		
				material:	0,00	0,00		
				manopera:	13,93	75,23		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
21	RPACH02C #	Evacuare apa din sapaturi, mecanic, motopompa de apa 6-8 cp	ora	4,00	87,28	349,12		
				material:	0,28	1,12		
				manopera:	54,00	216,00		
				utilaj:	33,00	132,00		
				transport:	0,00	0,00		
22	TSC35B32	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta de 21-30 m	100 mc	0,04	186,00	7,44		
				material:	0,00	0,00		
				manopera:	0,00	0,00		
				utilaj:	186,00	7,44		
				transport:	0,00	0,00		
23	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	7,20	3,00	21,60		
				material:	0,00	0,00		
				manopera:	0,00	0,00		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	3,00	21,60		
24	DG06A1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea ...cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;	mc	0,40	109,94	43,98		
				material:	0,00	0,00		
				manopera:	77,94	31,18		
				utilaj:	32,00	12,80		
				transport:	0,00	0,00		
25	DC04B%	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatare si contractie in betonul de uzura, la:...drumuri si strazi;	m	15,00	28,90	433,53		
				material:	2,50	37,53		
				manopera:	5,40	81,00		
				utilaj:	21,00	315,00		
				transport:	0,00	0,00		
26	DB20D1	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 6 cm cu asternare manuala	mp	4,00	59,44	237,77		
				material:	51,81	207,24		
				manopera:	7,63	30,53		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
26.L	20018325	Mixtura asfaltica BAD22.4	tona	0,60	195,00	117,00		
26.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	0,40	225,00	90,00		
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:				393,66	1.455,47	479,36	75,60	2.404,09

Dispozitie de santier nr 1							Pag 11
STADIUL FIZIC: Canalizare menajera							
0		1		2	3	4	5 = 3 x 4
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	32,75	0,00	0,00	32,75	
Total inclusiv Cheltuieli directe:		393,66	1.488,22	479,36	75,60	2.436,84	
Cheltuieli indirecte	2,0000 %	7,87	29,76	9,59	1,51	48,74	
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		401,53	1.517,99	488,95	77,11	2.485,57	
Profit	2,0000 %	8,03	30,36	9,78	1,54	49,71	
Total inclusiv Beneficiu:		409,56	1.548,35	498,72	78,65	2.535,28	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						2.535,28	
TVA:	19,00%					481,70	
TOTAL GENERAL:						3.016,98	

Executant,



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
 POP SEPTIMIU
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT NR 000232/8
 DOMENII/SUBDOMENII:
 1:2.4;3.2;6.1

OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA ÎN LOCALITATEA
SĂG, JUDEȚUL SALAJ- Eligibil si Neeligibil
Beneficiar: COMUNA SIG
Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL
Executant: SC TINICHIGERIA SRL



TINICHIGERIA SRL
Pericei, Salaj
CUI:7895639; J31/282/1995
Tel: +40 260 672 773 / +40 740 241 486

**C6nr - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
Note de Renuntare**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	1,00	3,85	3,85		
2	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	2,22	3,85	8,56		
3	7106239 Apa pentru mortare si betoane	mc	0,60	3,85	2,31		
4	11405365 Bordura separator gazon	m	74,60	4,00	298,40		
5	20010075 Cale portante si distantiere	buc	20,28	0,50	10,14		
6	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	0,11	4,00	0,44		
7	6109418 Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-61 a9	kg	7,70	8,00	61,60		
8	6002737 Disc armat cu segm.diamant crest.larg.D = 400mm IA-IR-55/C1	buc	0,05	650,00	34,13		
9	2917673 Dulap fag lung tivit cls C gR = 50mm lun G = 2,00m s 8689	mc	0,05	1.000,00	45,00		
10	2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	518,70	2,52	1.307,12		
11	20018328 Material marunt	%			37,50		
12	8000277 Material marunt	%			0,02		
13	7819201 Material marunt	%			0,01		
14	3064291 Material marunt	%			1,09		
15	20018326 Mixtura asfaltica BA16	tona	0,40	225,00	90,00		
16	20018326 Mixtura asfaltica BA16	t	53,58	225,00	12.055,50		
17	20018325 Mixtura asfaltica BAD22.4	tona	0,60	195,00	117,00		
18	11803683 Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	67,20	195,00	13.104,20		
19	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0,01	30,00	0,24		
20	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	3,08	30,00	92,25		
21	3421097 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 30	kg	6,27	2,50	15,68		
22	3421358 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36	kg	7,71	2,50	19,26		

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
23	6306339 Parapet metalic directional pentru instalatii	kg	0,05	2,65	0,13		
24	31000271 Pavaj piatra 200x200x60mm	mp	160,00	80,00	12.800,00		
25	6629248 Placi cauciuc 5 mm	buc	2,51	10,00	25,08		
26	2421963 Placi HPL bilaminate pe baza de rasini fenolice complet echipate - inclusiv usi	mp	35,00	90,00	3.150,00		
27	2918782 Rigla fag neaburite cl.a g 80/80-90/90mm L = 1,80- 2,50m	mc	0,01	1.000,00	6,00		
28	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65- 90mm, 1.200-300 mm	kg	0,03	3,00	0,09		
29	200183531 Sistem supraveghere antifracție	buc	1,00	2.500,00	2.500,00		
30	6619671 Tub cauc.norm ins.pinza cl.a pentru apa pn 5 DN int 25 mm	m	0,12	7,82	0,94		
31	6704658 Tub rifat PVC D 80 ni.4571	m	330,00	4,00	1.320,00		
32	672029011 Usa exterioara glisanta cu tamplarie PVC si geam termopan	mp	3,38	450,00	1.521,00		
33	6202480 Vaselina naturala tehnica stas 916	kg	0,08	2,00	0,16		
34	6111241 Vopsea alba pt.marcaj rutier	kg	16,06	8,00	128,48		
Valoare directa		lei			48.756,17		
Recapitulatie		lei			1.969,75		
TOTAL		lei			50.725,92		
TOTAL		euro			10.888,90		

Executant,



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
POP SEFTIMIU
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. CAR. 0002B218
DOMENII/SUBDOMENII:
1;2.4;3.2.6.1

OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA ÎN LOCALITATEA
SĂG, JUDEȚUL SALAJ- Eligibil si Neeligibil
Beneficiar: COMUNA SIG
Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL
Executant: SC TINICHIGERIA SRL



TINICHIGERIA SRL
Pericei, Salaj
CUI:7895639; J31/282/1995
Tel: +40 260 672 773 / +40 740 241 486

**C7nr - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Note de Renuntare**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera (om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10151 Asfaltator	81,61	18,00	1.468,91	
2	10241 Betonist	4,50	18,00	81,00	
3	10631 Drenor canalist	52,80	18,00	950,40	
4	320539 Dulgher	0,64	18,00	11,52	
5	10741 Dulgher constructii	5,80	18,00	104,40	
6	20000140 Instalator electrician	0,18	18,00	3,24	
7	11549 Instalator electrician 4b	12,00	18,00	216,00	
8	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2	11,20	18,00	201,60	
9	20000002 Muncitor deservire	0,85	18,00	15,21	
10	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,00	18,00	0,00	
11	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	59,59	18,00	1.072,68	
12	19821 Muncitor deservire st.beton	1,95	18,00	35,10	
13	49 Muncitor necalificat	8,45	18,00	152,06	
14	12831 Pavator	48,00	18,00	864,00	
15	19621 Sapator	36,28	18,00	653,04	
16	60191 Tamplar	28,80	18,00	518,35	
17	20000114 Tehnician pentru sisteme de detectie	0,54	18,00	9,72	
18	70 Zugrav vopsitor	2,11	18,00	38,02	
	Total ore manopera:	355,29			
	Valoare directa	lei		6.395,25	
	Recapitulatie	lei		408,07	
	TOTAL	lei		6.803,32	
	TOTAL	euro		1.460,41	

Executant,



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
POP SEPTIMIU
DIRIGINTA DE SANTIER
AUT. NR. 00023218
DOMENII/SUBDOMENII:
1;2.4;3.2;6.1

OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA IN LOCALITATEA
SÂG, JUDETUL SALAJ- Eligibil si Neeligibil
Beneficiar: COMUNA SIG
Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL
Executant: SC TINICHIGERIA SRL



TINICHIGERIA SRL

Pericei, Salaj

CUI:7895639; J31/282/1995

Tel: +40 260 672 773 / +40 740 241 486

C8nr - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
Note de Renuntare

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	4,67	50,00	233,55
2	4047 Autogudronator 3500-3600l	0,60	120,00	72,50
3	7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	0,07	15,00	1,01
4	3553 Buldozer pe senile 65-80cp	0,03	80,00	2,69
5	2801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg	0,32	5,00	1,60
6	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valluri),r8-14,de 14tf	5,97	60,00	358,14
7	4008 Compactor static autoproppe pneuri10,1-16tf	5,97	60,00	358,14
8	3306 Electropompa monoetajata de joasa pres.pt apa l.subt.2,8-8,0kw	2,40	15,00	36,00
9	7406 Incarcator frontal pe pn-uri pina la 2,6-3,9	0,07	100,00	7,44
10	4021 Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	0,94	10,00	9,43
11	4058 Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20kw	4,50	20,00	90,00
12	2001A Masina trasat benzi marcaj motor termic 59-33kw 40-45cp	1,06	100,00	105,60
13	4063 Matura mecanica pe tractor 65cp	0,17	40,00	6,84
14	2509 Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	0,32	35,00	11,20
15	4701 Motopompa 6- 8cp	2,40	40,00	96,00
16	4046 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	5,97	120,00	716,28
	Total ore utilaje:	35,47		
	Valoare directa			2.106,43
	Recapitulatie			85,10
	TOTAL			2.191,53
	TOTAL			470,44

Executant,



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
POP SEPTIMIU
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00028213
DOMENII/SUBDOMENII:
1;2.4;3.2;6.1

OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA ÎN LOCALITATEA
SĂG, JUDEȚUL SALAJ- Eligibil si Neeligibil
Beneficiar: COMUNA SIG
Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL
Executant: SC TINICHIGERIA SRL




TINICHIGERIA SRL

Pericei, Salaj
CUI:7895639; J31/282/1995
Tel: +40 260 672 773 / +40 740 241 486

**C9nr - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
Note de Renuntare**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A05P Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	7,20	5,00	0,10	0,60	21,60
2	TRA01A35 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	126,40	35,00	0,70	0,29	1.264,00
	Valoare directa		lei			1.285,60
	Recapitulatie		lei			51,94
	TOTAL		lei			1.337,54
	TOTAL		euro			287,12

Executant,



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
POP SEPTIMIU
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00029218
DOMENII/SUBDOMENII:
1;2.4;3.2;6.1

OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA ÎN LOCALITATEA
SĂG, JUDEȚUL SALAJ- Eligibil si Neeligibil
Beneficiar: COMUNA SIG
Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL
Executant: SC TINICHIGERIA SRL



TINICHIGERIA SRL
Pericei, Salaj
CUI:7895639; J31/282/1995
Tel: +40 260 672 773 / +40 740 241 486

F1ncs - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Note de Comanda Suplimentara Centralizatoare

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	2.563,85	2.563,85
2.1	[0036.5] Asigurarea utilitatilor-Neeligibil	2.563,85	2.563,85
2.1.1	[0036.5.1] Alimentare cu apa	0,00	0,00
2.1.2	[0036.5.2] Canalizare menajera	2.563,85	2.563,85
2.1.3	[0036.5.3] Alimentare cu energie electrica incinta	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
4	Investitia de baza	122.253,23	120.329,23
4.1	Constructii si instalatii	120.329,23	120.329,23
4.1.1	[0036.1] Hala agroalimentara-Eligibil si Neeligibil	12.978,74	12.978,74
4.1.1.1	[0036.1.1] Infrastructura	0,00	0,00
4.1.1.2	[0036.1.2] Structura	0,00	0,00
4.1.1.3	[0036.1.3] Compartimentari- finisaje	12.978,74	12.978,74
4.1.1.4	[0036.1.4] Instalatii sanitare	0,00	0,00
4.1.1.5	[0036.1.5] Instalatii de incalzire	0,00	0,00
4.1.1.6	[0036.1.6] Instalatii electrice	0,00	0,00
4.1.2	[0036.2] Platforme acoperite (3 buc) -Neeligibil	0,00	0,00
4.1.2.1	[0036.2.1] Infrastructura	0,00	0,00
4.1.2.2	[0036.2.2] Structura	0,00	0,00
4.1.2.3	[0036.2.3] Compartimentari- finisaje	0,00	0,00
4.1.2.4	[0036.2.4] Instalatie de iluminat	0,00	0,00
4.1.3	[0036.3] Amenajari exterioare- Neeligibil	87.709,86	87.709,86
4.1.3.1	[0036.3.1] Desfaceri si demolari	0,00	0,00
4.1.3.2	[0036.3.2] Amenajari exterioare	87.709,86	87.709,86
4.1.3.3	[0036.3.3] Sistem supraveghere antiefracție	0,00	0,00
4.1.4	[0036.4] Imprejmuire teren-Neeligibil	19.640,63	19.640,63
4.1.4.1	[0036.4.1] Imprejmuire teren	19.640,63	19.640,63

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Note de Comanda Suplimentara Centralizatoare

1	2	3	4
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00
4.2.1	[0036.1] Hala agroalimentara-Eligibil si Neeligibil	0,00	0,00
4.2.1.1	[0036.1.7] Montaj utilaje	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	1.924,00	0,00
4.3.1	[0036.1] Hala agroalimentara-Eligibil si Neeligibil	1.924,00	0,00
4.3.1.1	[0036.1] Lista echipamente	1.924,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		124.817,08	122.893,08
TVA 19 %		23.715,24	23.349,68
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		148.532,32	146.242,76

Executant,



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
 POP SEPTIMU
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT. NR. 20023/18
 DOMENII/SUBDOMENII:
 1;2.4;3.2;6.1

OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA ÎN LOCALITATEA
SĂG, JUDEȚUL SALAJ- Eligibil si Neeligibil
Beneficiar: COMUNA SIG
Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL
Executant: SC TINICHIGERIA SRL



TINICHIGERIA SRL
Pericei, Salaj
CUI:7895639; J31/282/1995
Tel: +40 260 672 773 / +40 740 241 486

**F2ncscp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Note de Comanda Suplimentara Centralizatoare

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
2	CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	2.563,85
2.1	[0036.5] Asigurarea utilitatilor-Neeligibil	2.563,85
2.1.1	[0036.5.1] Alimentare cu apa	0,00
2.1.2	[0036.5.2] Canalizare menajera	2.563,85
2.1.3	[0036.5.3] Alimentare cu energie electrica incinta	0,00
4.1	Constructii si instalatii	120.329,23
4.1.1	[0036.1] Hala agroalimentara-Eligibil si Neeligibil	12.978,74
4.1.1.1	[0036.1.1] Infrastructura	0,00
4.1.1.2	[0036.1.2] Structura	0,00
4.1.1.3	[0036.1.3] Compartimentari- finisaje	12.978,74
4.1.1.4	[0036.1.4] Instalatii sanitare	0,00
4.1.1.5	[0036.1.5] Instalatii de incalzire	0,00
4.1.1.6	[0036.1.6] Instalatii electrice	0,00
4.1.2	[0036.2] Platforme acoperite (3 buc) -Neeligibil	0,00
4.1.2.1	[0036.2.1] Infrastructura	0,00
4.1.2.2	[0036.2.2] Structura	0,00
4.1.2.3	[0036.2.3] Compartimentari- finisaje	0,00
4.1.2.4	[0036.2.4] Instalatie de iluminat	0,00
4.1.3	[0036.3] Amenajari exterioare- Neeligibil	87.709,86
4.1.3.1	[0036.3.1] Desfaceri si demolari	0,00
4.1.3.2	[0036.3.2] Amenajari exterioare	87.709,86
4.1.3.3	[0036.3.3] Sistem supraveghere antifractie	0,00
4.1.4	[0036.4] Imprejmuire teren-Neeligibil	19.640,63
4.1.4.1	[0036.4.1] Imprejmuire teren	19.640,63
	TOTAL I	122.893,08
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
4.2.1	[0036.1] Hala agroalimentara-Eligibil si Neeligibil	0,00
4.2.1.1	[0036.1.7] Montaj utilaje	0,00
	TOTAL II	0,00
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	1.924,00
4.3.1	[0036.1] Hala agroalimentara-Eligibil si Neeligibil	1.924,00
4.3.1.1	[0036.1] Lista echipamente	1.924,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00

Dispozitie de santier nr 1		Pag 20
1	2	3
	TOTAL III	1.924,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		124.817,08
TVA 19%:		23.715,24
TOTAL VALOARE:		148.532,32

Executant,



ROMANIA - M.Ț. R.T. - I.S.C.
 POP. SERTIMIU
 DIRIGINE DE SANTIER
 AUT. NR. 00023218
 DOMENII/SUBDOMENII:
 1;2.4;3.2;6.1

OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA ÎN LOCALITATEA SĂG, JUDEȚUL SALAJ- Eligibil si Neeligibil
OBIECTUL: Hala agroalimentara-Eligibil si Neeligibil
STADIUL FIZIC: Compartimentari- finisaje
Beneficiar: COMUNA SIG
Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL
Executant: SC TINICHIGERIA SRL



TINICHIGERIA SRL

Pericei, Salaj

CUI:7895639; J31/282/1995

Tel: +40 260 672 773 / +40 740 241 486

F3ncs - Note de Comanda Suplimentara

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
	CK05A+asi m	Ferestre din PVC, doua canaturi (unul fix si altul mobil), avand suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretanic, etansarea cu spume siliconice...montata la perti	mp	2,15	427,42	918,95	
			material:	410,12	881,75		
			manopera:	17,10	36,77		
			utilaj:	0,20	0,43		
			transport:	0,00	0,00		
L	20010102	Fereastră PVC	mp	2,15	400,00	860,00	
L	114050951	Profil picurator soclu ferestre	m	1,74	4,00	6,97	
L	114050961	Profil picurator bandou ferestre	m	1,74	2,00	3,48	
L	114050971	Profil bordare bandou exterior	m	1,74	2,00	3,48	
L	114050981	Profil mascare glafuri ferestre	m	1,76	2,00	3,52	
	CK33B+	Usi din PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretanic si cordon de silicon, având suprafata tocului...peste 2,5 mp.	mp	27,15	425,23	11.545,08	
			material:	408,73	11.097,11		
			manopera:	16,20	439,83		
			utilaj:	0,30	8,15		
			transport:	0,00	0,00		
L	6720309	Usa din profile PVC	mp	27,15	400,00	10.860,00	
L	11283771	Profil bordare bandou exterior	m	14,71	2,00	29,41	
L	11405100	Profil mascare spalet	m	63,12	2,00	126,25	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
	Cheltuieli directe:		11.978,86	476,60	8,58	0,00	12.464,03
	Alte cheltuieli directe:						
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	10,72	0,00	0,00	10,72
	Total inclusiv Cheltuieli directe:		11.978,86	487,32	8,58	0,00	12.474,76
	Cheltuieli indirecte	2,0000 %	239,58	9,75	0,17	0,00	249,50
	Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		12.218,44	497,06	8,75	0,00	12.724,25
	Profit	2,0000 %	244,37	9,94	0,17	0,00	254,49
	Total inclusiv Beneficiu:		12.462,81	507,01	8,92	0,00	12.978,74
	TOTAL GENERAL (fara TVA):						12.978,74
	TVA:	19,00%					2.465,96
	TOTAL GENERAL:						15.444,70



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
 POP SEPTIMIU
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT. NR. 00923218
 DOMENII/SUBDOMENII:
 1;2.4;3.2;6.1

STADIUL FIZIC: Compartimentari- finisaje

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Executant,



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
POP SEPTIMIU
DIRIGIETE DE SANTIER
AUT. NR. 00023218
DOMENII/SUBDOMENII:
1;2;4;3;2;6;1

OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA ÎN LOCALITATEA
SĂG, JUDETUL SALAJ- Eligibil si Neeligibil
OBIECTUL: Amenajari exterioare- Neeligibil
STADIUL FIZIC: Amenajari exterioare
Beneficiar: COMUNA SIG
Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL
Executant: SC TINICHIGERIA SRL



TINICHIGERIA SRL
Pericei, Salaj
CUI:7895639; J31/282/1995
Tel: +40 260 672 773 / +40 740 241 486

F3ncs - Note de Comanda Suplimentara

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
41	CA01B1	mc	45,00	268,75	12.093,53	
			material:	217,11	9.769,73	
			manopera:	49,14	2.211,30	
			utilaj:	2,50	112,50	
			transport:	0,00	0,00	
41.L	2100969	mc	45,36	215,00	9.752,40	
42	TRA06A35	tona	108,86	11,00	1.197,46	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	11,00	1.197,46	
43	DA06A2	mc	12,30	71,43	878,63	
			material:	40,22	494,75	
			manopera:	20,88	256,82	
			utilaj:	10,33	127,06	
			transport:	0,00	0,00	
44	CO02A1asi m	mp	786,00	74,48	58.538,92	
			material:	62,78	49.342,72	
			manopera:	11,70	9.196,20	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
44.L	28002081	mp	801,72	60,00	48.103,20	
45	DB23G% asim	m	152,00	23,37	3.552,19	
			material:	17,79	2.704,03	
			manopera:	5,58	848,16	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
45.L	11800385	mc	3,04	245,00	744,80	
46	TRA01A35	tona	201,00	10,00	2.010,00	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	10,00	2.010,00	


STADIUL FIZIC: Amenajari exterioare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
47	TSH09A1	Semănarea gazonului...pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	100 mp	9,70	146,16	1.417,75	
				material:	59,40	576,18	
				manopera:	86,76	841,57	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
48	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la...cisterna	100 mp	9,70	34,96	339,09	
				material:	3,85	37,35	
				manopera:	11,81	114,54	
				utilaj:	19,30	187,21	
				transport:	0,00	0,00	
49	ACC0XA	Montare tub corugat SN8	m	6,00	400,80	2.404,80	
				material:	300,00	1.800,00	
				manopera:	100,80	604,80	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
49.L	2303562	Tub corugat SN8 DN500	m	6,00	300,00	1.800,00	
50	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	8,14	47,84	389,38	
				material:	16,63	135,33	
				manopera:	20,88	169,96	
				utilaj:	10,33	84,09	
				transport:	0,00	0,00	
51	CC01C1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii...continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	79,51	2,92	232,17	
				material:	2,56	203,55	
				manopera:	0,36	28,62	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
51.L	11420049	Plasa sudata STM 6	kg	79,51	2,50	198,78	
52	CA01B1	Turnarea betonului simplu...marca...1) în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	mc	2,44	278,83	680,33	
				material:	227,19	554,33	
				manopera:	49,14	119,90	
				utilaj:	2,50	6,10	
				transport:	0,00	0,00	
52.L	11621656	Beton clasa 20/25 (B 350) < 31	mc	2,46	225,00	553,39	
53	TRA01A35	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	tona	18,20	10,00	182,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	10,00	182,00	
54	TRA06A35	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=35 km	tona	5,81	11,00	63,91	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	11,00	63,91	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			65.617,96	14.391,88	516,96	3.453,37	83.980,16

STADIUL FIZIC: Amenajari exterioare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	323,82	0,00	0,00	323,82
Total inclusiv Cheltuieli directe:		65.617,96	14.715,70	516,96	3.453,37	84.303,98
Cheltuieli indirecte	2,0000 %	1.312,36	294,31	10,34	69,07	1.686,08
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		66.930,31	15.010,01	527,29	3.522,44	85.990,06
Profit	2,0000 %	1.338,61	300,20	10,55	70,45	1.719,80
Total inclusiv Beneficiu:		68.268,92	15.310,21	537,84	3.592,89	87.709,86
TOTAL GENERAL (fara TVA):						87.709,86
TVA:	19,00%					16.664,87
TOTAL GENERAL:						104.374,73

Executant,



ROMANIA - M.D.F.T. - I.S.C.
 POP SEPTIMU
 DIRIGINTA DE SANTIER
 AUT. NR. 00023218
 DOMENII/SUBDOMENII:
 1;2.4;3.2;8.1

OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA ÎN LOCALITATEA
SĂG, JUDETUL SALAJ- Eligibil si Neeligibil
OBIECTUL: Imprejmuire teren-Neeligibil
STADIUL FIZIC: Imprejmuire teren
Beneficiar: COMUNA SIG
Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL
Executant: SC TINICHIGERIA SRL



TINICHIGERIA SRL
Pericej, Salaj
CUI:7895639; J31/262/1995
Tel: +40 260 672 773 / +40 740 241 486

F3ncs - Note de Comanda Suplimentara

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
19	CE04XAasi m	Invelitoare din tabla prefaltuita inclusiv pereti din tabla prefaltuita - asimilat placare elemente de beton	mp	39,38	51,55	2.030,04
				material:	44,10	1.736,66
				manopera:	7,20	283,54
				utilaj:	0,25	9,85
				transport:	0,00	0,00
19.L	36443901	Tabla prefaltuita de culoare gri inchis	mp	41,35	40,00	1.653,96
20	CF28A01+ [1]	Tencuieli decorative siliconice cu fibra de carbon,granulatie 1,5-2 mm.aplicate manual pe suprafete de beton	mp	144,00	45,75	6.587,48
				material:	34,05	4.902,68
				manopera:	11,70	1.684,80
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
20.L	2600092	Tencuiala decorativa ,granulatie 2 mm,	kg	504,00	9,50	4.788,00
21	CE10XC ASIM	Glaf din tabla vopsita in camp electrostatic, montata pe sipci de lemn, la elevatie imprejmuire	m	144,00	19,80	2.851,20
				material:	0,00	0,00
				manopera:	19,80	2.851,20
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
22	20012955	Sipci de lemn, longitudinale	m	144,00	4,50	648,00
				material:	4,50	648,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
23	20033395	Surub cu diblu 6x80 mm , 100 buc/cutie 0,038 kg	buc	432,00	0,40	172,80
				material:	0,40	172,80
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
24	20030356	Glaf din tabla vopsita in camp electrostatic cu picurator, latime 300- 400 mm	m	144,00	45,00	6.480,00
				material:	45,00	6.480,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
				procent		
Cheltuieli directe:		material	manopera	utilaj	transport	total
		13.940,14	4.819,54	9,85	0,00	18.769,52

STADIUL FIZIC: Imprejmuire teren

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	108,44	0,00	108,44
Total inclusiv Cheltuieli directe:		13.940,14	4.927,98	9,85	18.877,96
Cheltuieli indirecte	2,0000 %	278,80	98,56	0,20	377,56
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		14.218,94	5.026,54	10,04	19.255,52
Profit	2,0000 %	284,38	100,53	0,20	385,11
Total inclusiv Beneficiu:		14.503,32	5.127,07	10,24	19.640,63
TOTAL GENERAL (fara TVA):					19.640,63
TVA:	19,00%				3.731,72
TOTAL GENERAL:					23.372,35

Executant,



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
 POP SEPTIMIU
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT. NR. 004821
 DOMENIU SUBDOMENIU
 1;2.4;3.2;6.1

OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA ÎN LOCALITATEA
SÂG, JUDETUL SALAJ- Eligibil si Neeligibil
OBIECTUL: Asigurarea utilitatilor-Neeligibil
STADIUL FIZIC: Canalizare menajera
Beneficiar: COMUNA SIG
Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL
Executant: SC TINICHIGERIA SRL



TINICHIGERIA SRL


Pericei, Salaj
 CUI:7895639; J31/282/1995
 Tel: +40 260 672 773 / +40 740 241 486

F3ncs - Note de Comanda Suplimentara

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
FJA01A+	Foraj orizontal pentru subaversari de drumuri cu conducte	m	8,00	247,19	1.977,52	
			material:	16,65	133,20	
			manopera:	221,94	1.775,52	
			utilaj:	8,60	68,80	
			transport:	0,00	0,00	
FJD01A+	Tubarea coloanelor definitive exclusiv filtre si piese fund instalatie	m	8,00	55,74	445,92	
			material:	50,00	400,00	
			manopera:	5,04	40,32	
			utilaj:	0,70	5,60	
			transport:	0,00	0,00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
		533,20	1.815,84	74,40	0,00	2.423,44
	Cheltuieli directe:					
	Alte cheltuieli directe:					
	Contributie	2,2500 %	0,00	40,86	0,00	0,00
	asiguratorie pentru					40,86
	munca (CAM)					
	Total inclusiv Cheltuieli		533,20	1.856,69	74,40	0,00
	directe:					2.464,29
	Cheltuieli indirecte	2,0000 %	10,66	37,13	1,49	0,00
	Total inclusiv Cheltuieli		543,86	1.893,83	75,89	0,00
	indirecte:					2.513,58
	Profit	2,0000 %	10,88	37,88	1,52	0,00
	Total inclusiv Beneficiu:		554,74	1.931,70	77,41	0,00
	TOTAL GENERAL (fara TVA):					2.563,85
	TVA:	19,00%				2.563,85
	TOTAL GENERAL:					487,13
						3.050,98

Executant,



OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA IN LOCALITATEA
SĂG, JUDETUL SALAJ- Eligibil si Neeligibil
OBIECTUL: Hala agroalimentara-Eligibil si Neeligibil
LISTA: Lista echipamente
Beneficiar: COMUNA SIG
Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL
Executant: SC TINICHIGERIA SRL



TINICHIGERIA SRL

Pericei, Salaj


CUI:7895639; J31/282/1995

Tel: +40 260 672 773 / +40 740 241 486

F4ncs - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
	Lista echipamente					
1	Pompa submersibila	buc	1,00	1.924,00	1.924,00	
	TOTAL:			lei	1.924,00	
	TVA:			euro	413,01	
	TOTAL cu TVA:		19,00 %	lei	365,56	
				lei	2.289,56	

Executant:



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.

POP SEPTIMIU

DIRIGINTE DESANTIER

AKT/11/11/00027218

DOMENI/SUBDOMENII:

1:2,4;3,2;6,1

OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA ÎN LOCALITATEA
SÂG, JUDEȚUL SALAJ- Eligibil si Neeligibil
Beneficiar: COMUNA SIG
Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL
Executant: SC TINICHIGERIA SRL



TINICHIGERIA SRL
Pericei, Salaj
CUI:7895639; J31/282/1995
Tel: +40 260 672 773 / +40 740 241 485


**C6ncs - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
Note de Comanda Suplimentara**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20019497 Amorsa si diluant silicatic PP 201	l	36,00	2,90	104,23		
2	6202894 Apa	mc	0,46	3,85	1,76		
3	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	9,70	3,85	37,35		
4	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	4,74	3,85	18,26		
5	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	20,46	3,85	78,79		
6	2200393 Balast sortat spalat de mal 0-63 mm	mc	10,67	12,00	128,06		
7	11800385 Beton C30/37	mc	3,04	245,00	744,80		
8	11621656 Beton clasa 20/25 (B 350) < 31	mc	2,46	225,00	553,39		
9	2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	45,36	215,00	9.752,40		
10	20015571 Borduri din beton pentru trotuare 10X15 cm	m	152,00	12,00	1.824,00		
11	7306661 Bumbac de sters	kg	7,20	1,45	10,45		
12	20010075 Cale portante si distantiere	buc	171,50	0,50	85,75		
13	20030152 Ciment IIB 32,5(P 40) saci	kg	155,04	0,60	93,02		
14	5887051 Cuie cu cap conic tip a1 5 x150 OL 37 s 2111	kg	0,90	4,00	3,60		
15	6719093 Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	11,93	0,20	2,39		
16	2912362 Dulap stejar lung tiv cl B gR = 70mm lun G = 2,00m s 8689	mc	0,04	1.000,00	43,20		
17	20010102 Fereastră PVC	mp	2,15	400,00	860,00		
18	20030356 Glaf din tabla vopsita in camp electrostatic cu picurator, latime 300-400 mm	m	144,00	45,00	6.480,00		
19	2913512 Grinda stejar gR = 120mm laT = 150mm lun G = 4,00m s 8689	mc	0,07	1.000,00	72,00		
20	3064291 Material marunt	%			26,77		
21	8000277 Material marunt	%			82,70		
22	2206012 Nisip natural 0-3 mm	mc	0,46	30,00	13,68		
23	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	55,43	30,00	1.662,76		

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
24	28002081 Pavaj beton dim. 30x20x6	mp	801,72	60,00	48.103,20		
25	11420049 Plasa sudata STM 6	kg	79,51	2,50	198,78		
26	114050971 Profil bordare bandou exterior	m	1,74	2,00	3,48		
27	11283771 Profil bordare bandou exterior	m	14,71	2,00	29,41		
28	114050981 Profil mascare glafuri ferestre	m	1,76	2,00	3,52		
29	11405100 Profil mascare spalet	m	63,12	2,00	126,25		
30	114050961 Profil picurator bandou ferestre	m	1,74	2,00	3,48		
31	114050951 Profil picurator soclu ferestre	m	1,74	4,00	6,97		
32	2914217 Scindura fag.lungi abur.cl.c.gR = 25mm L = 1,8-4m IT = 6 st 8689	mc	0,01	1.000,00	14,40		
33	7204435 Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	38,41	15,00	576,18		
34	20012955 Sipci de lemn, longitudinale	m	144,00	4,50	648,00		
35	3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	0,80	3,00	2,39		
36	20033395 Surub cu diblu 6x80 mm , 100 buc/cutie 0,038 kg	buc	432,00	0,40	172,80		
37	36443901 Tabla prefaltuita de culoare gri inchis	mp	41,35	40,00	1.653,96		
38	3318147 Teava pentru conducte protectie teava	m	8,00	50,00	400,00		
39	2600092 Tencuiala decorativa ,granulatie 2 mm,	kg	504,00	9,50	4.788,00		
40	2303562 Tub corugat SN8 DN500	m	6,00	300,00	1.800,00		
41	6720309 Usa din profile PVC	mp	27,15	400,00	10.860,00		
	Valoare directa		lei		92.070,16		
	Recapitulatie		lei		3.719,63		
	TOTAL		lei		95.789,79		
	TOTAL		euro		20.562,37		

Executant,



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
 POP SEPTIMIU
 DIRIGINTA DE SANTIER
 AUT. NR. 00023218
 DOMENII/SUBDOMENII:
 1;2.4;3.2;6.1

OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA ÎN LOCALITATEA
SĂG, JUDEȚUL SALAJ- Eligibil si Neeligibil
Beneficiar: COMUNA SIG
Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL
Executant: SC TINICHIGERIA SRL




TINICHIGERIA SRL

Pericei, Salaj
CUI:7895639; J31/282/1995
Tel: +40 260 672 773 / +40 740 241 486

**C7ncs - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Note de Comanda Suplimentara**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera (om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10221 Betonist	37,48	18,00	674,60	
2	10751 Dulgher constructii	3,68	18,00	66,24	
3	10721 Dulgher constructii	6,45	18,00	116,04	
4	11131 Fierar beton	1,35	18,00	24,33	
5	21431 Lacatus constructii metalice	16,24	18,00	292,32	
6	100 Muncitor calificat	173,55	18,00	3.123,94	
7	19900 Muncitor deserv.ctii montj.	12,60	18,00	226,80	
8	20000002 Muncitor deservire	7,22	18,00	129,92	
9	19931 Muncitor deservire constructii montaj	0,24	18,00	4,29	
10	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	171,31	18,00	3.083,53	
11	49 Muncitor necalificat	21,60	18,00	388,80	
12	12831 Pavator	499,61	18,00	8.992,99	
13	90321 Peisagist	53,12	18,00	956,11	
14	19621 Sapator	9,76	18,00	175,68	
15	70151 Sondor manual	65,36	18,00	1.176,48	
16	70241 Sondor mecanic	2,24	18,00	40,32	
17	60191 Tamplar	19,26	18,00	346,68	
18	20000120 Zugrav-vopsitor	93,60	18,00	1.684,80	
Total ore manopera:		1.194,66			
Valoare directa				21.503,85	
Recapitulatie				1.372,14	
TOTAL				22.875,99	
TOTAL				4.910,59	

Executant,



OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA ÎN LOCALITATEA
SĂG, JUDEȚUL SALAJ- Eligibil si Neeligibil
Beneficiar: COMUNA SIG
Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL
Executant: SC TINICHIGERIA SRL




TINICHIGERIA SRL
Pericea, Salaj
CUI:7895639; J31/282/1995
Tel: +40 260 672 773 / +40 740 241 486

**C8ncs - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
Note de Comanda Suplimentara**

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	4,21	50,00	210,72
2	7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	0,54	15,00	8,15
3	4005 Compactor static autoprop, cu rulouri (valturi), r8-14; de 14tf	3,13	60,00	187,64
4	2904 Instalatie foraj uscat mec. cu trepied 0- 60m	7,44	10,00	74,40
5	20000001 Utilaj de ridicat	0,04	10,00	0,43
6	2425 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	0,98	10,00	9,85
7	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	23,72	5,00	118,60
	Total ore utilaje:	40,07		
	Valoare directa			609,78
	Recapitulatie			24,63
	TOTAL			634,41
	TOTAL			136,18

Executant,



OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA ÎN LOCALITATEA
SÂG, JUDETUL SALAJ- Eligibil și Neeligibil
Beneficiar: COMUNA SIG
Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL
Executant: SC TINICHIGERIA SRL




TINICHIGERIA SRL
Pericei, Salaj
CUI:7895639; J31/282/1995
Tel: +40 260 672 773 / +40 740 241 486

**C9ncs - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
Note de Comanda Suplimentara**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A35 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	219,20	35,00	0,70	0,29	2.192,00
2	TRA06A35 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist. = 35 km	114,67	35,00	0,70	0,31	1.261,37
	Valoare directa		lei			3.453,37
	Recapitulatie		lei			139,52
	TOTAL		lei			3.592,89
	TOTAL		euro			771,25

Executant,




OBIECTIV: PIATA AGROALIMENTARA ÎN LOCALITATEA SĂG, JUDETUL SALAJ- Eligibil si Neeligibil
OBIECTUL: Hala agroalimentara-Eligibil si Neeligibil
 Lista echipamente
Beneficiar: COMUNA SIG
Proiectant: SC CONCRET DESIGN SRL
Executant: SC TINICHIGERIA SRL

Fisa tehnica nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Pompa submersibila

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali Pompa submersibila pentru put Debit maxim Q=3.60 mc/h; Inaltimea maxima 128 m Presiune maxima de lucru: 6 bar Racord corp pompa 1 1/4" Alimentare electrica 230 V 50 Hz Putere electrica maxima absorbita 1.1 kW, 8.0 A Diametru corp pompa max 100 mm	Pompa submersibila pentru put Debit Q=3.60 mc/h; Inaltimea 128 m Presiune maxima de lucru: 6 bar Racord corp pompa 1 1/4" Alimentare electrica 230 V 50 Hz Putere electrica absorbita 1.1 kW, 8.0 A	Pedrollo
2.	Specificatiile de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Grad de protectie IP68	Grad de protectie IP68	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Se vor prezenta manuale de instalare / exploatare in limba romana Documente conforme cu legislatia in vigoare CertIFICATE de conformitate	Se vor prezenta manuale de instalare / exploatare in limba romana Documente conforme cu legislatia in vigoare CertIFICATE de conformitate	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 36 luni	Garantie 36 luni	
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiș Mădălin-Ionuț



CONTRASEMNEAZĂ

Secretar general, Maxim Nicoleta -Anca

Anexa nr. 2 la HCL nr. 24 din data de 12.04.2022

DEVIZ GENERAL - TOTALIZATOR - ELIGIBIL + NEELIGIBIL
al obiectivului de investiție:

«MODERNIZARE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ ÎN LOCALITATEA SĂG, JUDEȚUL SĂLAJ»

Faza EXECUTIE - MODIFICARI TEHNICE SI FINANCIARE

cota TVA 19%
din data de 01.01.2018

lei/euro la cursul BCE 4,6585

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	Valoare cu TVA
		LEI	EURO	LEI	LEI	EURO
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capitol 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții						
Total capitol 2		12.610,84	2.707,06	2.396,06	15.006,90	3.221,40
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1	Studii	3.000,00	643,98	570,00	3.570,00	766,34
	3.1.1. Studii de teren	3.000,00	643,98	570,00	3.570,00	766,34
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	50.093,92	10.753,23	0,00	50.093,92	10.753,23
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	2.045,08	439,00	388,57	2.433,65	522,41
3.5	Proiectare	33.865,48	7.269,62	6.434,44	40.299,92	8.650,84
	3.5.1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	20.000,00	4.293,23	3.800,00	23.800,00	5.108,94
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor /autorizațiilor	4.498,00	965,55	854,62	5.352,62	1.149,00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	3.605,48	773,96	685,04	4.290,52	921,01
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	5.762,00	1.236,88	1.094,78	6.856,78	1.471,89
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	16.000,00	3.434,58	3.040,00	19.040,00	4.087,15
3.7	Consultanță	5.000,00	1.073,31	950,00	5.950,00	1.277,24
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	5.000,00	1.073,31	950,00	5.950,00	1.277,24
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	10.380,00	2.228,18	1.972,20	12.352,20	2.651,54
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	2.580,00	553,82	490,20	3.070,20	659,05
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	1.610,00	345,60	305,90	1.915,90	411,27
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	970,00	208,22	184,30	1.154,30	247,78

3.8.2. Dirigenție de șantier	7.800,00	1.674,36	1.482,00	9.282,00	1.992,49
Total capitol 3	120.384,48	25.841,90	13.355,21	133.739,69	28.708,75
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază					
4.1 Construcții și instalații	1.009.312,61	216.660,43	191.769,40	1.201.082,01	257.825,91
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	946,32	203,14	179,80	1.126,12	241,73
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	8.304,00	1.782,55	1.577,76	9.881,76	2.121,23
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Dotări	83.475,00	17.918,86	15.860,25	99.335,25	21.323,44
4.6 Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capitol 4	1.102.037,93	236.564,98	209.387,21	1.311.425,14	281.512,31
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli					
5.1 Organizare de șantier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului	11.251,57	2.415,27	0,00	11.251,57	2.415,27
5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	5.114,35	1.097,85	0,00	5.114,35	1.097,85
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	1.022,87	219,57	0,00	1.022,87	219,57
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	5.114,35	1.097,85	0,00	5.114,35	1.097,85
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Cheltuieli diverse și neprevăzute	115.000,00	24.686,06	21.850,00	136.850,00	29.376,41
5.3 Cheltuieli pentru informare și publicitate	4.500,11	966,00	855,02	5.355,13	1.149,54
Total capitol 5	130.751,68	28.067,33	22.705,02	153.456,70	32.941,22
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste					
6.1 Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capitol 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	1.365.784,93	293.181,27	247.843,50	1.613.628,43	346.383,68
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	1.022.869,77	244.256,69	216.195,26	1.354.065,03	290.665,45

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiș Mădălin-Ionuț




CONTRASEMNEAZĂ

Secretar general
Maxim Nicoleta-Auca

